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1., UVOD

Sadržaj Programa rada
Plan iprogram rada iposlovanjatrgovačkogdruštva R|JEKA2020d.o'o. za2oL9'godinu (dalje: Plan rada)

sadrži osnovne i sažete informacije o aktivnostima i poslovanju Društva, kao i partnera kojisudjeluju u provedbi
projekta Europske prijestolnice kulture - Rijeka 2o2o.To uključuje osnovne informacije o projektima, glavne
ciljeve i metode rada, dok će detaljni program EPK 2020 bitijavno predstavljen u rujnu.

Plan rada sastojise od cjelina koja logično prate strukturu projekta, a to su:

L Program, kojise dijeli u dvije glavne cjeline:
a. Glavni kulturni i umjetnički program kojeg čine 7 programskih pravaca i program otvaranja
b. Popratni program kojije strukturiran s obzirom na primarnu svrhu tih aktivnosti:

i. Aktivno sudjelovanje zajednice (programi i funkcije RiHuba, Civilne inicijative, Zeleni
val, Vijeće građana, Razvoj publike i volonterski program)

ii' Jačanje kapaciteta (Učionica, Kulturna EPK diplomacija)

2. Potporne aktivnosti koje imaju za svrhu omogućiti uvjete za realizaciju programa, kako u smislu
materijalnih uvjeta, tako i u smislu upoznatosti i motiviranosti šire javnosti za sudjelovanje u
programu. To su:

a. Različite marketinške, komunikacijske i promotivne aktivnosti
b. Aktivnosti prikupljanja sredstava iz različitih izvora
c. opće, pravno, financijsko poslovanje, odnosno operativna i administrativna podrška

Prioriteti u 2019. g.

Ključni operativni ciljevi, odnosno prioriteti za 2oL9. godinu su sljedeći:

7. Razvoj, priprema I produkcija programa za godinu titule te uvodnog programa (od jeseni 2019.), s

posebnim naglaskom na osmišljavanje ipripremu programa otvaranja;
2. Ugovaranje programa s programskim partnerima, glavnim umjetnicima i izvođačima za 2oL9' g. i za

godinu titule;
3. lntenziviranje uključivanja građana, prvenstveno kroz aktivnosti ključne komunikacijsko-programske

točke (RiHub i njegovi programi, uključivši program Civilne inicijative i Zeleni val) te kroz program

Volonteri i druge aktivnosti
4. Zaključivanje programa, priprema komunikacijskih materijala i provedba kampanje predstavljanja

programa

5. Provedba komunikacijsklh, marketinških i promotivnih aktivnosti prema posjetiteljima (nacionalna

razina, međunarodna i turistička promocija)
6. Zaključivanje medijskih partnerstva s ključnim lokalnim i nacionalnim medijima
7 ' označavanje i vldljivost na javnim mjestima u gradu te na mjestima provedbe proBrama

8. Redefiniranje i uspostavljanje komunikacijskih standarda (interno i s partnerima)
9. Dovršetak programa jačanja kapaclteta
10. Provedba većih postupaka nabave koji su od presudnog značaja za provedbu programa i promotivne

aktivnosti u 2019. i 2O2O. g.

11' Prilagođavanje organizacijske strukture završnoj fazi projekta (nova sistematizacija) te zapošljavanje
kompletnog tima zaduženog za provedbu projekta

12. Pribavljanje sredstava iz dodatnih izvora (međunarodni izvori, korporativna partnerstva, donacije
Poslovnog kluba, sudjelovanje jedinica lokalne uprave i slično)

13. Provedba kontinuiranog neovisnog monitoringa i evaluacije.

4



Dinamika provedbe
osnovna dinamika odnosno vremenski okvir provedbe određeni su, generalno govoreći, prema sljedećim
ključnim koracima:

Ključni korak !.

kvartal
il.

kvartal
1il. rv.

kvarta! kvartal
Kulturnl i umietnički program

Proved ba pilot-progra ma x x x
Zaključivanje glavnog programa - ugovaranje partnera i ključnih
umietnika / izvođača

x

Raspisivanje javnog poziva za dodatne programe za 2020. x
Predaja tekstualnih i vizualnih materiiala za Programsku knjieu x
Plan izvršne produkcije x
Obiava programa x
Uvodni program x

Aktivno uključivanje građana
Provedba odabranih programa iz t poziva iprateći programiRiHuba x x X x
Poziv za Vijeće građana te programe Civilnih inicijativa i Zelenog Vala
za 2O2O. g.

x

Jačanie kapaciteta
Dovršetak programa Učionice x
Kontinuirana podrška kulturnim i kreativnim industriJama x x x x
Komunikacija, marketing, promociia i informlranie
Kontinuirani rad info-točke u RiHubu x x x X

Definiranje plana razvoja publike x
Predstavljania proiekta u inozemstvu x x
Predstavljanja na ključnim turističkim saimovima x x
Provedba marketinških kampanja vezanih uz cjelinu projekta ili
programa EPK

x x

Provedba većih marketinških kampania vezanih uz poiedine programe x x x
Financiranie
Zaključivanje sporazuma / ugovora sa sponzorima i donatorima (3 x x x
ciklusa
Zakliučivanie proračuna iz osnovnih izvora (G rad, upan ija, RH) x
Potvrđivanje proračuna iz osnovnih izvora (donošenje proračuna
Grada, Županiie, RH)

x

Organizacija i upravlianie
Redefiniranie organizaciiske strukture (nova sistematizacija) x
Dovršeta k form ira nja ti ma (puno za pošliava nje)
lmplementaciia aplikaciie za provođenje nabave x
lmplementacija DMS sustava x
Provedba nabava veće vrijednosti od presudnog utjecaja na realizaciju
programa i komunikaciia za 2O2O e.

x

lzvieštavanie i praćenie
lzvieštai o radu i poslovania za prethodnu godinu x

Konsolidirani izvieštai proiekta za prve tri godine x

lzvieštai o napretku za Europsku komisiiu x
Sastanak praćenja Europske komisiie x
lzvještaj o praćenju Povjerenstva nezavisnih stručnjaka Europske
komisiie

x

Redovni kvartalni izvještajio radu Društva x x x
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Plan rada u skladu je s dinamikom glavnih razvojnih faza projekta. Nakon završene faze mapiranja i

pozicioniran ja (0612016 - o6l2ot8|, projekt je od polovice prošle godine u fazi produkcije i komunikacije, koja

završava s krajem ove godine, iza koje slijedi faza realizacije glavnog programa (2020. g.) te faza završne
evaluacije i korištenja nasljeđa projekta {2o2L. i nadalje).

Utemeljenje i okvir za Plan rada
Plan rada se donosi temeljem i u skladu sa:

- zadaćama koje su propisane osnivačkim aktom Društva,
- okvirom kojeg određuje Prijavna knjiga na osnovu koje je Rijeci dodUeljena titula Europske

prijestolnice kulture,
- odredbama sadržanim u odluci br.445|2ot4/EU Europskog parlamenta lVijeća od 16' travnja 2014.

o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2O2O. do 2033. i o

stavljanju izvan snage odluke br' 7622l2oo6lEz (u dijelu u kojem se odnose na odgovornosti Društva),
- preporukama iz ll. izvještaja o praćenju Povjerenstva nezavisnih stručnjaka Europske komisije iz srpnja

2018. g. (u dijelu u kojem se one odnose na odgovornosti Društva).

Konkretno, Plan rada, kao i poslovanje Društva i u 2019. godini, određeno je sljedećim sadržajnim
elementima:

- Društvo je odgovorno za pripremu i provedbu kulturnog i umjetničkog programa, komunikaciju i

marketing, prikupljanje sredstava i upravljanje;
- Glavni program Rijeke 2O2O - Europske prijestolnice kulture razvijen je konceptualno kroz 3 teme

(voda, rad i migracije), a cijeli projekt se provodi u skladu s idejom ,,Luke različitosti";
- Glavni program strukturiran je u 7 programskih pravaca te program otvorenja (u okviru Riječkog

karnevala);
- Pored glavnog proBrama, provodi se popratni program kojim se osigurava jačanje kapaciteta i

međunarodno umrežavanje, kao i aktivno sudjelovanje zajednice;
- Program se provodi na način da je dio programa izravno u produkciji Društva, a dio u produkciji

programskih partnera (kulturnih ustanova, udruga, Sveučilišta i drugih partnera);
- Program se provodi u Rijeci i u različitim mjestima Primorsko-goranske županije;
- Provedba projekta prate i rezultate procjenjuju vanjski nezavisni stručnjaci, odabrani temeljem javnog

poziva.

Društvo, u suradnji s osnivačima i partnerima, posebno pazi na ispunjavanje kriterlja prema kojima
Komisija procjenjuje da li imenovani grad ispunjava obaveze preuzete u fazi prijave (Članak 14' odluke), a

smatra se da je tako ako niie došlo ni do kakve značaine promiene u programu i strategiii u razdoblju od faze
prijave do godine naslova, a posebno ako:

a) proračun je održan na razini koja omogućuje izvršenje kulturnog programa visoke kvalitete u

skladu s prijavom i kriterijima;
b) neovisnost umjetničkog tima adekvatno se poštuje;

c) europska je dimenzija ostala dovoljno snažna u konačnoj verziji kulturnog programa;

d) marketinška i komunikacijska strategija te promidžbeni materijal koji upotrebljava imenovanigrad
jasno odražavaju činjenicu da je ta inicijativa, inicijativa Unije;

e) postoje planoviza praćenje ievaluaciju utjecaja naslova na imenovanigrad'

Temeljem navedenog, Europska komisija donosiodluku o dodjeli nagrade u čast Meline Mercuri, a odluka
se donosi temeljem trećeg i završnog izvješća o napretku koji se podnosi Europskoj komisiji 6 tjedana prije

trećeg sastanaka kojeg Europska komisija saziva dva mjeseca prije početka godine titule'
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Programsko utemeljenje

Plan rada za2OI9. godinu proizlazi iz primarno iz potrebe pripreme glavnog programa za2O2O. godinu te
je u najvećoj mogućoj mjeri usklađen s programskom selekcijom i alociranlm distribucijom sredstava koju je,

u suradnji s direktoricom Društva, napravio umjetnički direktor projekta, Slaven Tolj, u srpnju 2018. g.

određene promjene u usporedbi s tom selekcijom morale su biti napravljene s obzirom na promjene, odnosno
smanjenja planiranih prihoda iz sredstava Primorsko-goranske županije, a donijela ih je direktorica Društva u
suradnji s programskim voditeljima (unutar Društva i s partnerima), koja od ljeta prošle godine vrši i funkciju
direktorice sektora za kulturu, odnosno programske direktorice projekta.

Programske odluke koje se tiču kulturnog i umjetničkog programa donose se u skladu sa sljedećim
kriterijima, koji su postavljeni od strane umjetničkog direktora i izvršne direktorice projekta (direktorica
Društva):

1. Na razini ukupnog programa:

a' Konceot Riieka 2020: Ukupni kulturni i umjetnički program treba biti u skladu s programskom
vizijom, temama, kvalitetom i drugim općim odrednicama programa, kako su prezentirani u

Prijavnoj knjizi;

b. Vriiednosti: Cjelina programa treba odražavati vrijednosti: hrabrost, oneobičavanje,
progresivnosti i ambicioznos!

c. Programska raznolikost: Program treba biti raznolik, u smislu vrsta i Žanrova, formata i

namijene različitim ciljanim skupinama (publikama);

d' Europska dimenziia: Program treba biti europski relevantan, odnosno mora sadrŽavati
elemente europske dimenzije koji uključuju:

i. Promicanje kulturne raznolikosti Europe, međukulturnog dijaloga i većeg
razumijevanja europskih građana;

ii. Naglašavanje zajedničkih aspekata europskih kultura, baštine i povijesti, kao i

europske integracije i aktualnih europskih tema;
iii. Sudjelovanje europskih umjetnika, suradnja s akterima ili gradovima u raznim

zemljama, uključujući prema potrebi gradove nositelje naslova i transnacionalna
partnerstva;

iv' Privlačnost programa za širu europsku i međunarodnu javnost;

e. Lokalna dimenziia: Program treba biti lokalno, regionalno i nacionalno relevantan, a osobito
što se tiče promicanja kulturne raznolikosti na lokalnoj i nacionalnoj razini, sudjelovanja
umjetnika iz grada, regije i zemlje, uključivanje programskih i drugih partnera iz grada, regije i

zemlje, te privlačnost programa za širu lokalnu, regionalnu i nacionalnu javnost;

f' ostavština: Doprinos ostvarivanju dugoročnih ciljeva i učinaka u smislu kulturnih politika,
urba nog razv oja, socija ln ih i ekonomski h ci ljeva razvoja.

2. Na razini pojedinih programskih sadržaja (projekata ili programa):

a. Sadržai: Svaki programski sadržaj treba konceptualno, tematski i/ili sadržajno biti usklađen s
okvirom pojedine programske cjeline (programskog pravca) i s ukupnom programskom
vizijom itemama;

b, Doprinos kriteriiima ukuonog prosrama: Doprinos programa ostvarenju kriterija na razini

ukupnog programa: odražavanje svih ili nekih vrijednosti na kojima se temelji program,

doprinos ukupnoj raznolikosti programa; doprinos ostvarivanju europske dimenzije, doprinos
lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj dimenziji te ostvarivanu dugoročnih ciljeva (ostavština);

c, Kvaliteta: Kvaliteta programa, koja se procjenjuje s obzirom na Vrstu, svrhu i polazišta
programa: s jedne strane umjetnička kvaliteta i izvrsnost (intrinzične vrijednosti kulture), s

druge strane društvena korisnost (instrumentalna vrijednost kulture).

d. lzvedivost: Tehnička i financijska izvedivost programa
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što se tiče popratnog programa, on je planiran sukladno sljedećim kriterijima:

t. lnformiranje i aktivno ukliučivanie građana u projekt Europske prijestolnice kulture;
2. Jačanie kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora, odnosno lokalnih inicijativa građana u dugoročnom

smislu;

3. Korisnošt i praktičnost stečenih znanja i njihova upotrebljivost za provedbu projekta EPK

4. Kvaliteta sadržaja i relevantnost uključenih stručnjaka.

Komunikacija i marketing

Komunikacijske strategije i aktivnosti iznimno su važne za uspjeh projekta kao i pojedinih programa.
Sukladno planovima i dostupnim financijskim resursima, u 2019. godini planira se intenziviranje aktivnosti
promocije projekta i programskih događanja. Planirane su aktivnosti u skladu sa strateškim komunikacijskim
ciljevima:

L' osigurati podršku projektu od strane lokalne i nacionalne javnosti

2. Doprinijeti repozicioniranju i razvoju imidža Rijeke

3' Promovirati Europsku prijestolnicu kulture i programska događanja

Komunikacijske aktivnosti osmišljavaju se i provode i usmjeravaju prema ciljanim skupinama u Rijeci i: ,..
Zupaniji, na nacionalnoj razini i na ciljanim tržištima u Europi.

Financijski okvir
Plan rada je usklađen i s proračunskim okvirima iz osnovnih izvora (sredstva iz proračuna osnivača, Grada

Rijeke i Primorsko-goranske županije te Republike Hrvatske, Ministarstva kulture i Ministarstva turizma), kao
i projekcijama prihoda iz ostalih izvora (EU fondovi i programi, različiti međunarodni izvori, sredstva jedinica

lokalne uprave, donacije, sponzorstva, prihodi od prodaje i slično). operativni proračun projekta čini proračun
Društva te sredstva alocirana ili pribavljena od strane partnera, a koja su namijenjena za operativne troškove
projekta (program, komunikacije i marketing, pribavljanje sredstava, administracija i upravljanje) te ne
uključuje troškove kapitalnih (infrastrukturnih) projekata koje provodi Grad Rijeka, odnosno Primorsko-
goranska županija.

1.1. Osnovna sredstva za 2019. s.

1,1.1. TD Rijeka 2020 d.o.o.

Prihodi Društva utvrđeni su prema planiranim rashodima Proračuna Grada R'ljeke, Primorsko-goranske
županije i operativnim dogovorima s Ministarstvom kulture i Ministarstvom turizma. Sredstva iz Državnog
proračuna doznačuju se temeljem uBovora između nadležnog ministarstva i Grada Rijeke u Proračun Grada, a

Društvu se transferiraju temeljem posebnog ugovora između Grada i Društva. Proračunska sredstva Grada i

Županije transferiraju se temeljem zasebnih ugovora s Društvom.

lz sredstava Državnog proračuna planirani su prihodi u iznosu od26'4 milijuna kuna, iz Proračuna Grada
Rijeke 4,443 milijuna kuna i iz Proračuna PGŽ-a 1.2 milijuna kuna

lz sredstava Proračuna PGŽ-a sufinanciraju se rashodi vezani uz programe 27 susjedstava i Lungomare
(32% ukupnih rashoda tih programa), dok se iz sredstava Proračuna Grada i Države sufinanciraju svi programi
i aktivnosti Društva. Posebno, sredstvima od Ministarstva turizma financiraju se rashodi vezani uz

međunarodnu i turističku promociju.
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1.1.2.Partneri

lz Proračuna Grada Rijeke za provedbu projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture u 2019' godini
alocirano ie I5,7O7 milijuna kuna, i to za provedbu pojedinih programa u 2019. g. te pripremu i produkciju
programa u2O2O. g.:

- Hrvatsko narodno kazalište lvana pl. Zajca3,25 milijuna kuna:
o PP Doba moći: kazališni, plesni, glazbeni i operni program te svjetska konferencija studija

izvedbenih umjetnosti
o Predstave u sklopu PP Kuhinja, Dječja kuća i Dopolavoro
o Sudjelovanje u pripremi iprodukciji programa Otvaranja

- Muzej moderne isuvremene umjetnosti 2,37 milijuna kuna
o PP Doba moći: niz izložbi u Muzeju tijekom 2ot9'i2o2o. g' te jednu veću instalaciju u javnom

prostoru
o PP Slatko i slano: umjetničke intervencije u javnom prostoru na području Slatko i Slano u 2019.

i priprema za2O2O. g.

o PP Kuhinja: međunarodna izložba u2ot9
o PP Dječja kuća: sudjelovanje u programu Tobogan 2019 i priprema programa Baltazargrad za

2020
- Muzej grada Rijeke 0,37 milijuna kuna

o 7a pripremu izložbe u sklopu PP Kuhinja
- Gradska knjižnica Rijeka 0,77 milijuna kuna

o PP Dječja kuća: Provedba programa u sklopu festivala Tobogan 2019 i priprema programa za

Tobogan 2020; Brickzine izdanja; provedba i priprema književnih i drugih vezanih programa
- Gradsko kazalište lutaka 0,48 milijuna kuna,

o PP Dječja kuća: Provedba programa u sklopu festivala Tobogan 2019 i priprema programa za

Tobogan 2020; produkcija predstava za djecu; poseban EPK program u sklopu Revije lutkarskih
kazališta

- Art-kino 0,73 milijuna kuna:

o PP Dječja kuća: Provedba programa u sklopu festivala Tobogan 2oL9i priprema programa za

Tobogan 2020; provedba i priprema radionica i posebnih filmskih iobrazovnih programa
o PP Doba moći: priprema i pilot program filmskog festivala
o Program jačanja kapaciteta: profesionalniedukacijski program u2o2o (priprema)

- Hrvatskikulturni dom na Sušaku 0,5 milijuna kuna
o VolonterskiproBram

- Sveučilište u Rijeci, Centar za napredne studije 3,442 milijuna kuna
o Vođenje programskog pravca Slatko iSlano i provedba ukupnog programa

- Drugo more 3,350 milijuna kuna

o Vođenje programskog pravca Doploavoro i provedba ukupnog programa
- Udruga za razvoj umjetnosti, kulture i edukacije - ruke (Vijeće mladih Benčić) 50.000

o Provedba programa u sklopu festivala Tobogan 2OL9 i Brickzine
- Kazališna radionica Malik 20.000

o Provedba programa u sklopu festivala Tobogan 2019
- Hrvatsko društvo pisaca 30.000

o Provedba programa u sklopu PP Kuhinja
- Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRlLA 30.000

o Provedba programa u sklopu PP Kuhinja
- Udruga GoliOtok "Ante Zemljar" 80.000

o Priprema programa u sklopu PP Doba moći
- Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet (odsjek za kulturalne studije) 65'000

o Konferencijskiprogram u sklopu PP Doba moći(priprema i realizacija dijela programa)

9



lnstitut za suvremenu umjetnost 170.000
o Priprema međunarodne izložbe u sklopu PP Doba moći

1.2. Ostala sredstva za 2019.

ostala sredstva trenutno su planirana na razini Društva dok će se u koordinaciji s partnerima naknadno
prikupiti podacio ostalim izvorima financiranja koje osiguravaju partnerisamostalno ili uz potporu Društva.

lz sredstava EU fondova i programa u 2019. g. planirano 0,58 milijuna kuna za aktivnosti koje provodi
Društvo (programski pravci Kuhinja i 27 susjedstava)' lz sponzorstava planirano je 2.35 milijuna kuna za

različite programske i marketinške aktivnosti. lz vlastitih prihoda planirano je 0,67 milijuna kuna za rashode
Vezane uz prodaju roba i usluga. lz ostalih izvora koja uključuju sredstva od različitih inozemnih institucija,
donacije i druge prihode planirano je 0,96 milijuna kuna za različite programske rashode.
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2. PROGRAM

2.1.. 27 SUS]EDSTAVA

Program 27 susjedstava predstavlja prostor socijalne inovacije i jedinstven primjer u načinu pristupa rada sa
zajednicom i u zajednici, ruralnim i dislociranim prostorima Primorsko-goranske županije (PGŽ). Program
inovativnih suvremenih umjetničkih i kulturnih praksi stvara platformu dijaloga i decentralizira kulturno-
umjetničke sadržaje postavljajući ih u prostore izvan uobičajenih turističkih ruta fokusirajući se na sam život
zajednice i kulturu svakodnevnog življenja' Program se odvija u 27 susjedstava, a svako od susjedstava
povezuje se s jednim susjedstvom iz jedne od zemalja članica Europske unije.

Nositeli prosramskos pravca 27 susiedstava ie TD RIJEKA 2020.

PROJEKTI I AKTIVNOSTT

Zojednica u nostajonju
Razdoblje realizacije: tijekom 2OL9. g.

Program je posvećen zajednici, građanskim inicijativama i podršci participativnim modelima nastajanja
suvremenih kulturnih umjetničkih praksi kroz suradnju i stvaranje. Cilj je ojačati lokalne nositelje inicijativa i

njihove sugrađane da aktivno sudjeluju i stvaraju programe kojima obogaćuju svoju svakodnevicu, kroz koje
komuniciraju svoju stvarnost i probleme, koji im pomažu da se osjećaju odgovornim spram svojih susjedstava
i načina na kojise odvija život u njima. Aktivnigrađani i privremeni sugrađanizajedno će stvarati nove prostore,
priredbe i programe stvarajući od svog susjedstva centre kulturno-umjetničkih zbivanja.

Zajednica u nastajanju u 2019. godini odvija se kroz slijedeće pod-programe

Mentorstvo -pojedinačno itematsko praćenje razvoja programa iprojekata za svako od susjedstava prema
potrebama programa i timova nositelja inicijativa - procesi razvoja organizacije, podrška u nastajanju
projektne dokumentacije i kreativna nadogradnja pojedinih vizualno-konceptualnih prezentacija susjedstava i

tematskih cjelina.

Dnevni boravak - pokretanje prostora druženja u svakom od susjedstava' Svrha pokretanja takvih prostora je
stvaranje ugodne atmosfere druženja, razmjene i podržavanja. Prostori mogu služiti i kao otvoreni uredi
timova susjedstava, prostori susreta i razgovora.

lzg rod njo pa rtn e rstovo
Razdoblje realizacije: tijekom 2019. g.

Stručna putovanja u svrhu izbora programa, izbora europskih susjedstava, planiranja ,,Art ond culture
shadowing" programa u svrhu recipročne razmjene znanja i iskustva susjedstava izPGŽi europskih susjedstava
u 2019. godini.

Program lzgradnja partnerstava je posvećen izgradnji europskih partnerstava u tri segmenta:
- izgradnja partnerstava na relaciji susjedstva - europska susjedstva;
- stručna putovanja tima programskog pravca 27 susjedstava u svrhu izbora programa i partnera;
- zajednička putovanja timova susjedstava i stručnog tima programskog pravca 27 susjedstava;

U 2019. godini sva uključena susjedstva posjećuju svoja izabrana europska susjedstva, a koja planiraju
samostalno prema dogovorenom kulturno-umjetničkog programu i u koordinaciji sa timom programskog
pravca 27 susjedstava.
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Planirana putovanja tima programskog pravca 27 susjedstava odnose se na izbor programa, platformi i/ili
umjetničkih produkcija, susretanje u svrhu otvaranja prema europskim susjedstvima, uspostavljanje odnosa i

stvaranje prostora potencijalnih razmjena isuradnji, te promoviranje programa Rijeka 2O2Oi programa svakog
pojedinog susjedstva.

Glavni ciljevi navedenih putovanja: prezentirati mogućnosti suradnje u sklopu programa Rijeka 2020 _
Programski pravac 27 susjedstava, potaknuti mobilnost svih dionika u procesu, potaknutiveći broj europskih
suradnji i razmjena, zasnovati dugoročna partnerstva. Kao rezultat svih navedenih putovanja nastaju
programske suradnje, europski projekti, razmjena i upoznavanje europske javnosti s programom i

aktivnostima koje se provode u sklopu programskog pravca 27 susjedstava.

Festival susjedstova
Razdoblje realizacije: tijekom 2019' g., u svibnju obilježavanje Dana europskih susjeda

Cjelogodišnji program pripreme svih susjedstava s ciljem dovršavanja programa za 2020. godinu za svako
pojedino susjedstvo i šire. Svako od susjedstava u 2019' godini priprema zaseban program kojiće biti uklopljen
u cjelokupni Festival susjedstava 2020. godine. U obilježavanju Dana europskih susjeda 2019' U Europu se kao
u 2018. godini šalje razglednice, ovaj put s još jasnijom porukom i pozivom za svako susjedstvo pojedinačno'

Suv re me ne u mj etn ičke p ra kse
Razdoblje realizacije: tijekom 2019. g.

TD Rijeka 2020 provodi specijaliziranu produkcijsku podršku po pojedinom susjedstvu ovisno o programskoj
cjelini i potrebi programa i lokalnih timova nositelja inicijativa s ciljem i svrhom postavljanja i realizacije
planiranog programa.

Produkcije u trajanju - boravak umjetnika i/ilistručnjaka različitih profila u zajednicama, razvijanje programa
kroz rad sa zajednicom. Radi se o umjetničkim procesima koji se moraju započeti godinu ranije kako bi se
ostvarili u2o2o.g. Produkcije utrajonju će se održatiu susjedstvima Kampus, NoviVinodolski, Kuti, Kostrena,
Turnić-Mlaka;

Mrežni sadržaji
Razdoblje realizacije: tijekom 2OI9. g

Programi međususjedske povezanosti i umrežavanja na nivou PGŽ-a kroz tri mrežna programa

Vitamin D - Mreža umjetničkih rezidencijalnih programa: dosada uspostavljena mreža razvija se u svakom od
rezidencijalnih susjedstava;

KineDok - Kina na egzotičnim lokalitetima _ mrežni sadržaj koji se provodi u pojedinim susjedstvima
podrazumijeva program KineDok mreže _ međunarodne mreže distributera dokumentarnih filmova kojima će
se pridružiti i filmovi Liburnija film festivala' Kina i programi događaju se u različitim vremenima tijekom
2Ot9.g.;

Pokret otoka - stvaranje kontakta i umrežavanje susjedstava lociranih na otocima u samoodrživu isolidarnu
mrežu otočana i ljubitelja otoka koji kroz povezivanje pojedinaca, organizacija i ideja izgrađuje odgovorno i

održivo društvo' Cilj je poticati zajedništvo i preuzeti odgovornostiza budućnost otoka.
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lzravni proizvodi progromo - konceptuolne memorobilije
Razdoblje realizacije: tijekom 2Ot9. g.

. Susjedstva na internetu - proširivanje zajednice na internet i društvene mreže: Facebook, YouTube,
lnstagram, Pinterest, Vimeo;
. Proizvodi programa - planira se izdati kalendar događanja svih susjedstva, a postojeća interaktivna karta
nadograđivatiće se s novim slojevima i mapiranjem;
Poveznica : http: / /27 susjedstava.rijeka2020.eu/dvadesetsedam/

o Vijesti iz susjedstava/o susjedstvima;
o Znanstveni i umjetnički radovi u formatima tiskanih objekata;
. Scenografije i dekori.

2.2. LUNGOMARE

Kroz programski pravac Lungomare planirano je povezivanje 10 lokacija primorske, kulturne i prirodne baštine
na Kvarneru u jedinstveni kulturno-turistički proizvod' odabrane lokacije Brseč, Lovranska Draga, Ribarnica u

Rijeci, riječka plaža Grčevo, Kostrena, Crikvenica, Lopar na Rabu, Baška na Krku, Grad Cres i Mali Lošinj čine
prirodni pojas koji okružuje Kvarnerski zaljev. one predstavljaju različite Vrste zajednica - gradske, industrijske,
turističke, ruralne, otočne, ribarske ili morske.

U njima Lungomare postaje točka susreta i reinterpretacije prirodnog, društvenog i povijesnog nasljeđa kroz
suvremenu umjetnost s namjerom da poveže lokalne zajednice i posjetitelje - privremene sugrađane naše
regije. Stoga smo odabrali format kulturno-turističkog programa koji je prilagođen lokalitetima i održavan uz
sudjelovanje lokalnog stanovništva i traje tijekom cijele godine.

Posebnostj ovih lokacija interpretirat će se kroz suvremenu umjetnost na dva načina: literarni - kratke
autorske priče inspirirane lokacijama i serijom od 10 posebno dizajniranih umjetničkih instalacija posvećenih
Lungomare zajednicama, a postavljenih u Lungomare mjestima.

Nositeli proeramskos pravca 27 susiedstava ie TD RIJEKA 2020.

PROJEKTII AKTIVNOSTI

Autorske bure
Program kojije tijekom 2018. godine kroz književne rezidencije proizveo 16 autorskih priča regionalnih pisaca
i spisateljica inspiriranih Kvarnerskim mjestima nastavit će se izdavanjem publikacije u obliku zbirke kratkih
priča te promotivnim događanjima organiziranim od strane izdavača. Dinamika provedbe programa ovisiti će
o pronalasku i provedbi nabave za odgovarajućeg izdavača za kojeg će zahtjevi biti finalizirani u

siječnju. Provedba aktivnosti rezultirati će zbirkom kratkih priča na hrvatskom jeziku te na engleskom jeziku,

ukoliko se osiguraju sredstva iz ostalih izvora.
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K u stos ka i nte r p reta cij a
Razdoblje realizacije: tijekom 2Ot9. e.

Glavni sadržaj programskog pravca su produkcije suvremenih umjetničkih interpretacija lokalnih tema u obliku
site-specific instalacija koje su započele suradnjom s češkim kustosom Michalom Kolečekom u 2018. godini
kroz upoznavanje i istraživanje Lungomare lokacija te formiranje kustoskog koncepta cjelokupnog projekta i

obrisa narativa za pojedino Lungomare mjesto, od kojih je svako dodijeljeno jednom umjetniku/ci.

Glavniciljevi rada s kustosom u 2019. godinijesu nastavak upoznavanja lokacija (prvenstveno kroz razgovore
sa stanovnicima) i u skladu s time finaliziranje krovnog (do kraja travnja), kako i lokalnih narativa (do kraja
lipnja) koji služe kao podloga umjetničkim interpretacijama. ostale aktivnosti unutar ove projektne cjeline
uključuju:

o sudjelovanje kustosa na studijskim posjetima odabranih umjetnika;
. suradnja s umjetnicima na izradi pojedinih umjetničkih djela;
. stvaranje tekstova koji predstavljaju pojedine umjetnike;
. suradnja u promotivnim aktivnostima programskog pravca Lungomare.

Aktivnosti su dio razvojnog procesa koji će se vremenski prilagođavati svakoj lokaciji, zajednici i umjetniku.

Provedba aktivnosti rezultirati će:

. krovnim narativom programskog pravca;

. 10 pojedinačnih narativa temeljenih na svakoj lokaciji;

. 10 tekstova koji predstavljaju pojedine umjetnike

Svi će ti tekstovi izravno pridonijeti razradi 10 rješenja instalacija

P rod u kcijo i nsto I a cijo

Svaka Lungomare lokacija dodijeljena je jednom umjetniku, umjetnici ili umjetničkom kolektivu koji će u obliku
site-specific instalacije interpretirati prethodno odabranu specifičnu lokalnu temu' lnstalacije će biti
postavljene u istoj Lungomare točki u 2020. godini. Tijekom 2019. umjetnici/ce će kroz rezidencije (do mjesec
dana tijekom godine) upoznati ,,svoje" lokacije, njenu specifičnu temu i zahtjeve uz potporu kustosa,
Lungomare tima i lokalnih suradnika te ponuditi idejno rješenje instalacije razrađeno u dvije faze te konačno
rješenje s tehničkom specifikacijom prema sljedećoj planiranoj dinamici:

Veljača - travanj: u vremenskom periodu od početka veljače do sredine travnja od umjetnika se očekuje prvi i

najbitniji studijski posjet dodijeljene lokacije u trajanju od otprilike tjedan dana.

Travanj: do kraja travnja umjetnik dostavlja prvu fazu idejnog rješenja koje treba biti prihvaćeno od TD RlJEKA
2O2O, a sastoji se od:
o potvrde specifične teme koju će umjetnik interpretirati na dodijeljenoj lokaciji;
. potvrde predložene mikrolokacije za postavljanje instalacije.

Travanj - lipanj: otvorena mogućnost dodatnih studijskih posjeta umjetnika na odabranu lokaciju

Lipanj: do kraja lipnja umjetnik dostavlja drugu fazu idejnog rješenja, koje treba biti prihvaćeno od TD RlJEKA
2O2O, a sastoji se od:

o kratkog narativnog opisa idejnog rješenja;
. vizualizacije idejnog rješenja.
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Lipanj - kolovoz: otvorena mogućnost dodatnih studijskih posjeta umjetnika na odabranu lokaciju'

Kolovoz: do kraja kolovoza umjetnik dostavlja konačno rješenje s tehničkom specifikacijom za izradu
instalacije, koje treba biti prihvaćeno od TD RlJEKA 2o2o i nadležnih tijela za dozvole (TD RlJEKA 2o2o će
provoditi aktivnosti potrebne za ishodovanje potrebnih dozvola).

Rujan - listopad: pripreme za izradu instalacije, pronalazak izvođača. TD RUEKA 2o2o će preuzeti aktivnosti
pripreme izrade instalacije.

Listopad - prosinac: u zadnjem dijelu godine otvorena je mogućnost ponovnog studijskog posjeta umjetnika.

lzrada instalacije (TD RlJEKA 2o2oće preuzetiaktivnostiVezane zaizradu instalacije, a umjetnik će biti uključen
u nadzor realizacije ovisno o vlastitim zahtjevima).

U sklopu studijskih posjeta planiraju se organizirati razgovoris pozvanim umjetnicima i umjetnicama

U nastavku se nalazi tablični pregled Lungomare lokacija i nadležnih jedinica lokalnih samouprava ili drugih
tijela, tema odabranih za interpretaciju i planiranih mikrolokacija tj. mjesto postava instalacije:

JLS

oPĆlNA MošĆENlČKA
DRAGA

PĆlNA LoVRAN

RIJEKA PLUS d.o.o.

GRAD RIJEKA

oPĆlNA LoPAR

OPCINA BASKA

GRAD CRES

TZ MAL| LošlNJ

TOKACIJA

BRsEČ

I LOVRANSKA
DRAGA

RlJEČKA
RIBARNICA

GRčEVo*

LOPAR

BAšKA

GRAD

i MALILoŠlNJ
i

TEMA

' > vratiti dječje aktivnosti u blizini oš Eugen
Kumičić koja je zatvorena nakon 175 god sa
prošlom školskom godinom kroz umjetničku
realizaciju koja bi služila i kao igralište

> pitka voda, njena distribucija kroz povijest
(vodonoše) i danas te utjecaj na razvoj mjesta

> riječka ribarnica

> Profesor Baltazar / Baltazar grad

> projektiranje i proizvodnja razigrane i korisne
urbane opreme na plaži s umjetničkom
vrijednošću koja bi kasnije mogla biti distribuirana

i diljem obale

' > spomenik povijesti turizma koji bi u svoju

' estetsku strukturu ugradio specifične detalje
: građevina koje služe/su služile za turizam u gradu

, > refleksija prirodnog bogatstva

> izrada umjetničkog objekta/platforme koja
omogućuje pogled na suhozid mrgari
> život creske zajednice u starom gradu/povijesnoj
arhitekturi i urbanizmu

> povezivanje različitih svjetova - povijesna
tradicija pomorstva, turizam i industrijska
proizvod nja/brodogradnja

Planirana
M!KROLOKAC!JA

kod Crkve sv. Marije
Magdalene

vidikovac na
planinarskoj stazi kod
špine, na zavoju

I galerija

plaža Grčevo

1 plaža Svežanj

i kod Plave zastave

U parku ispred hotela
, Miramare

; park kod pristaništa

, 
trajekta

' mrgar Ljubimer

Stari grad

na početku

Rive Lošinjskih

o

oPĆlNA KoSTRENA KoSTRENA

GRAD CRIKVENICA CRIKVENICA

**CRES

kapetana (Vela riva)

* sve aktivnosti na lokaciji su suorganizirane s programskim pravcem Dječja kuća, u sklopu programa
Baltazargrad u partnerstvu s Akademijom primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci gdje će pod
mentorstvom profesora lgora Eškinje studentiobrađivati napomenutu temu i izraditi intervencije u prostoru

** aktivnosti na lokaciji su organizirane prvenstveno u sklopu i po metodologiji programskog pravca 27
susjedstava uz potporu Lungomare tima (detaljnije u Planu rada 27 susjedstava)
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Dinamika provedbe programa na ove dvije lokacije donekle će se prilagoditi partnerskim programskim
pravcima i provoditeljima (Susjedstvo Cres iAPURI)

Provedba aktivnosti rezultirati će:
- više od 9 umjetničkih rezidencija (izuzev APURl);
- minimalno 9 idejnih te završnih prijedloga site-specific instalacija planiranih za duže trajanje - preko 5

godina (na lokaciji Grad Cres primjenjivat će se drugačija metodologija prilagođena Susjedstvu Cres iz
programskog pravca 27 susjedstava).

Dokumentarni film
Razdoblje realizacije: travanj - prosinac

Kreativni proces aktivnosti opisanih u prethodne dvije projektne cjeline planira se zabilježiti kroz dokumentarni
film koji će obuhvatiti:
f . intervju s kustosom (lipanj - kolovoz);
2. intervju s umjetnicimaf cama prije nastanka instalacije (svibanj - rujan);
3. djelomičnu izradu instalacija (listopad - prosinac);
4. postavljene instalacije (2020.).

Montirati će se u dvije verzije:
- kratak dokumentarni film u trajanju do 30 minuta (distribucija na televiziji i festivalima);
- prilog o svakoj lokaciji u trajanju do 2:30 minute (dostupni on-line).

Početak produkcije očekuje se u svibnju s drugim valom umjetničkih rezidencija, a nastaviti će se u 2020.
godini' Provedba aktivnosti rezultirati će neobrađenim materijalom navedenim pod točkama L' i 2. te
djelomično 3.

Film će se realizirati ukoliko budu osigurana sredstva iz planiranih dodatnih izvora

Aktiv nosti rozvojo pu b li ke
Razdoblje realizacije: tijekom 2079. g.

opisane produkcije suvremenih umjetničkih interpretacija lokalnih tema u obliku site-specific instalacija koje
čine glavni sadržaj programskog pravca planiraju se obogatiti popratnim sadržajima u cilju razvoja publike
povezujući lokalne zajednice i posjetitelje _ privremene sugrađane regije te informirajući potencijalne
posjetitelje kulturnih turističkih sadržaja, koje će se realizirati ukoliko za te aktivnosti budu osigurana dodatna
sredstva' Takvi planirani sadržaji su sljedeći:

o informativne ploče koje interpretiraju lokalne teme/priče prezentirane umjetničkim djelima i sama
umjetnička djela;

o manja putujuća izložba koja najavljuje Lungomare umjetnička djela, za korištenje tijekom razvoja projekta;
o veća putujuća izložba Lungomare umjetničkih djela, za informiranje potencijalnih posjetitelja;
o kataloB umjetničkog proBrama namijenjen profiliranoj publici;
o katalog/materijal koji nudi narative interpretiranih tema kroz Lungomare umjetnička djela i objašnjava sama

umjetnička djela za nestručnu publiku;
o materijal koji nudi tekstualne i vizualne podloge o projektu i pojedinačnim instalacija za dionike turističkog

sektora;
r digitalni sadržaj koji pridodaje interpretaciji odabranih lokalnih tema i umjetničkih djela (kroz postojeće

digitalne platforme kao što su Wikipedia, YouTube, Pinterest, Snapchat, Vimeo itd.);
l izrada ruta (pr. biciklistička, planinarska, ,,bikerska" itd.) koje spajaju Lungomare točke, a uključuje

upoznavanje lokalnih dionika u turističkom sektoru s programom.
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Gore navedene aktivnosti razvijati će se paralelno s glavnim programom s obzirom da su ovisne o razradi
njegovog sadržaja'

Provedba aktivnosti u 2019. godini rezultiratiće:
o manjom putujućom izložbom koja najavljuje Lungomare umjetnička djela, za korištenje tijekom razvoja

projekta (najkasnije do lipnja);
. operativnim planom provedbe ostalih navedenih aktivnosti, planom implementacije njihovih produkata i

podloga za njihovu izvedbu u obliku tekstova i vizualnog materijala.

2.3' DJEČ]A KUĆA

Dječja kuća je programski pravac koji obuhvaća fizički prostor (Ciglena kuća kompleksa Benčić) i čvorište za
suradnju kojim upravljaju gradske kulturne institucije i organizacije razvijajući pritom programe uz potporu
civilnog društva i lokalnih organizacija za djecu i mlade. Model Dječje kuće uključuje istraživanja, potiče čitanje,
neformalno obrazovanje, stjecanje znanja pri korištenju tehnologija za produkciju umjetničkog sadržaja i
aktivno sudjelovanje djece te služi kao žarišna točka znanja i inspiracije za čitavo stanovništvo, a posebno
djecu' Prije nego Dječja kuća dobije svoj konačni oblik u 2020' godini, umjetnički programi odvijat će se na
raznim lokacijama u Rijeci: javnim prostorima, kulturnim centrima, školama, kazalištima, knjižnicama. Kada
centar postane funkcionalan prostor, nastavlja djelovati kao platforma za kulturni kontakt, odašiljanje
kulturnih signala i timova na izdvojene lokacije. Glavni cilj i namjera je izrada sadržaja koji odgovaraju
potrebama djece u 2020. godini i potrebama sljedećih generacija, uz istovremeno ispunjavanje edukativne
uloge čiji je cilj izgradnja aktivnih i samosvjesnih građana, razvoj kreativnih vještina, poticanje istraživačkog
duha i obrazovanje budućih kreatora iaktivnih sudionika hrvatskog kulturnog života'

Poslovivođenja, razvoja i pripreme programskog pravca Dječja kuća distribuiraju se između glavnih domaćina
projekta (Art-kino, Gradska knjižnica RUeka (GKR), Gradsko kazalište lutaka (GKL), Muzej moderne isuvremene
umjetnosti (MMsU) iVijeće mladih Benčić (VMB), lokalnih partnera uključenih u pojedine projekte (Kazališna
radionica Malik, Kreativni kolektiv Kombinat, Prirodoslovni muzej, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog
primorja, Art-mašina i Udruga Šarolija) te TD RlJEKA 2020 kao voditelja i koordinatora svih aktivnosti. Svaki
partner u programskom pravcu Dječja kuća, unutar svog djelokruga samostalno predlaže i donosi prijedloge
aktivnosti i programa, u suradnji i uz konzultaciju s TD R|JEKA 2o2o i timom Dječje kuće.

PROJEKTI IAKTIVNOSTI

FestivalTobogan
Nositeli: TD RIJEKA 2020
Partneri: Art-kino. GKR. GKL. M ' VMB' Kazališna radionica Malik
Razdoblje realizacije: pripremne aktivnosti tijekom 2OI9. g., vrijeme Festivala: 26.6.2079. do 7O.7.2079

Jureći niz Tobogan djeca postaju aktivni stvaratelji kulturnih sadržaja. Niz edukativnih programa vođenih od
strane najrelevantnijih ustanova, organizacija i pojedinaca te kreativno provođenje Vremena, ljetne praznike
pretvaraju u poučnu zabavu za djecu, roditelje, bake, djedove, ali i ostalu zainteresiranu publiku. Tobogan
uključuje radionice (animirani film, video mapiranje, izrada video igara, dramsko-lutkarske radionice, radionice
izrade stripa, pisanja, glazbene radionice i sl.), predstave, glazbene proBrame, urbane šetnje, knjiške igre,
projekcije filmova, igranje videoigara, plesnjake i druge sadržaje primjerene djeci, ali i svima onima koji žele
provesti aktivni početak ljetnih praznika. U 2019' Tobogan dobiva festivalski klub (festivalski centar) gdje će
posjetitelji svakodnevno moći prisustvovati radioničkim programima i zaplesati uz Disko Tobogan, a 2o2o.
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festivalski klub selimo u dvorište Dječje kuće gdje će istipronaći i svoj trajnidom. Teme Toboganaza 2019' su
budućnost, tehnologija, mašta, dok 2020. Tobogan susreće neobične pojave i čudovišta, a krovna tema je
različitost (demistificiramo čudovišta).

Svaki partner predlaže programe unutar svoje domene djelovanja, dok TD R|JEKA 2020 brine o programu
otvaranja, sadržajima koji nedostaju unutar programa (primjerice glazba) te dodatno upotpunjava sadržaj
Festivala pojedinačnim, manjim javnim događanjima kako bi se uspostavila festivalska atmosfera u gradu' Već
2019. Festival će biti upotpunjen uspostavljanjem festivalskog kluba, koji će bitiglavna točka informiranja (u

smislu dostupnosti promotivnih materijala), ali i održavanja festivalske atmosfere na način da će unutar radnog
Vremena nuditi razne sadržaje (foto kutak, društvene igre, Disko Tobogan i plesnjaci, internetska pristupna
točka, kreativni studio) te će festivalski klub biti posebno uređen i označen'

Tobogan rodimo s djecom, ne somo za djecu!

Planirane aktivnosti na Festivalu 2019. u organizaciii TD RUEKA 2020:
- |-puppets, Close Act, Nizozemska - ulični performans, otvorenje Festivala;
- Birdmen, Close Act, Nizozemska - ulični performans, otvorenje Festivala;
- SPARK drummers, SPARK, UK - ulični performans, otvorenje Festivala;
- Art is Trash, Francisco de Pajaro, španjolska - umjetničke intervencija u prostoru, likovna radionica;
- Piknik i koncert u parku, Damir Martinović Mrle, lvanka Mazurkijević;
- Glazbena radionica, Damir Martinović Mrle, lvanka Mazurkijević;
- CeKaDe, vrtlarska radionica;
- Festivalski klub.

Planirane aktivnosti na Festivalu 2019. u oreanizaciiiArt kina:
Aktivnosti festivala usmjerene su na aktivno i kreativno provođenje slobodnog Vremena djece u našem gradu
a, u slučaju Art-kina, promatrano kroz medij filma. U 20t9. godini planira se provesti 4 do 5 radionica koje
imaju direktnu ili indirektnu poveznicu s filmom (od "klasičnih" filmskih radionica koje su usmjerene ka
pojedinim filmskim rodovima do radionica koje apliciraju više različitih izražajnih formi kao što je npr. radionica
izrade video igara i video mapiranja). Pored radionica planiraju se projekcije klasičnih dječjih filmova na
otvorenom kao i recentnije filmske produkcije za djecu. Planirano je uključivanje učenika srednjih škola i
studenata kao ispomoć u provedbi programa te ranjivih skupina djece kojoj zbog ekonomski nepovoljnog
položaja nisu dostupni kulturni sadržaji.

Planirane aktivnosti na Festivalu 2019. u oreanizaciii Gradskoe kazališta lutaka:
Festival će uključivati nekoliko radionica s područja lutkarstva, uključujućivišednevne lutkarsko-glumačke te
lutkarsko-likovne radionice, interaktivne programe, tradicionalni program Djeca osvajaju ustanove i izvedbe
predstava i premijeru predstave programa Lutkolab.
- Voćne priče, Produkcija Moment, koprodukcija GT22 Maribor, Slovenija - predstava; +

- Gdje su nestale čarapice?, Autorica Mila čuljak - interaktivno kazalište za bebe;
- Voda, Vanja Jovanović, produkcija GKL - premijera predstave;
- Šuma Striborova - interaktivna šetnja;
- Glumačko - lutkarska radionica i izvedba predstave.

Planirane aktivnosti na Festivalu 2019' u oreanizaciii Gradske kniižnice Riieka:
Gradska knjižnica Rijeka u Festivalu sudjeluje s nizom višednevnih edukativnih radionica za djecu, programima
edukativnih, urbanih šetnji i ostalim sadržajima poput igranja video igara na velikom platnu, 3d printanja i sl.
- open Air Gaming _ igranje računalnih igara;
- Arheolab - petodnevna radionica arheologije;
- Radionica 3d printanja;
- Hrkalova školica kreativnog pisanja;
- Tabla - blok - strip, radionica izrade stripa;
- šuma Striborova - interaktvna šetnja (?)'
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Planirane aktivnosti na Festivalu 2019. u orsanizaciii Muzeia moderne i suvremene umietnosti:
- Djeca osvajaju ustanove Vezano za trenutnu izložbu u MMSU i gostovanje dizajnera Pavla Kuharića

(kinetička umjetnost);
- Street art šetnja;
- Višednevna likovna radionica Aleksandra Škorića (Saša Masks) te javna akcija;
- Dogovoren je nastavak suradnje s Vijećem mladih Benčić kroz angažman umjetnika, Vezano uz program

produkcije izvedbenog prostora, naveden u planu VMB.

Planirane aktivnosti na Festivalu 2019. u organizaciii Viieća mladih Benčić:
Vijeće mladih Benčić radit će na osmišljanju i izvedbi izvedbenog programa u sklopu Festivala. Riječ je o
hibridnoj formi u kojoj vizualni umjetnici koncipiraju i realiziraju izvedbeni prostor (posebna rasvjeta,
signalizacija i ostale umjetničke intervencije), dok su izvedbeni umjetnici i polaznici radionica pozvani da unutar
predmetnog prostora prezentiraju svoje radove, Program će se realizirati u suradnji s MMSU, a kroz sami
proces osmišljanja i realizacije spomenutog prostora održat će se i međugeneracijska radionica te radionica
dj-anja,

Planirane aktivnosti na Festivalu 2019. u organizaciii Kazališne radionice Malik:
Kazališna radionica Malik ove godine na Festivalu sudjeluje s organizacijom rock slušaonice za djecu, u svrhu
razvoja projekta i produkcije predstave Riječke rock himne u kojoj će sudjelovatidjeca i mladi. Polazniciće uz
mentorstvo odslušati najpoznatije riječke rock uspješnice, nakon čega će se razgovarati o pojedinim
skladbama, kontekstu nastanka istih te čitati ulomci iz knjige ZoranaŽmirića' Glazba će u ovom projektu služiti
kao poticaj i inspiracija za dramsku igru, sve dramske situacije i kreaciju. Konačna prezentacija radionice,
odnosno završna predstava održat će se na Toboganu 2o2o' Uz rock slušaonicu u 2019' radit će se na
okupljanju baze polaznika za daljnje faze radionice te produkciji predstave radnog naziva Riječke rock himne'
Kroz2o2o. intenzivirat će se rad na predstavi, razvijat će se scenarij i konačno, raditi na izvedbi predstave.

Dinamika rada u 2019. godini:
. Siječanj: zaključeni programi i izvođači za Tobogan 2oL9., povjereni iodobreni produkcijskizahtjeviza

glavne programe velike složenosti, potraživanje mogućih sponzorstava za Tobogan 2019.
o Veljača -travanj: program festivala koncipira se kroz rad isastajanje glavnih projektnih partnera (Art-

kino, GKR, GKL, MMSU, VMB), zaključit će se glavne teme, glavni program i izvođači te glavne
aktivnosti i programi projektnih i programskih partnera, potpisat će se ugovorisa izvođačima za 2o!9.,
zaključit će se imena i glavni programi za Tobogan 2020'

e Travanj: početkom drugog kvartala 2019. bit će poznati i ostali, manji programski sadržaji poput
radionica i ostalih ed ukativnih i/ili hibridnih sad ržaja.

o Svibanj: potpisat će se ugovori s glavnim izvođačima za 2o2o., angažirat suradnici za provedbu i

održavanje programa 2019..
o Lipanj isrpanj: priprema i provedba festivala, evaluacija Festivala 2019. godine.
o Kolovoz: zaključeni manji programiza Tobogan 2o2o., ulazak u produkcijsku fazu'
. Rujan - prosinac 2O2O.: produkcijska faza za 2020. (dozvole, materijali, nabava usluga).

Tjedan dobre dječje knjige
Nositeli: Gradska kniižnica Riieka

Tjedan dobre dječje knjige je manifestacija za djecu i roditelje posvećena radosti čitanja, čaroliji stvaranja i

užitku svakovrsne igre. Cilj je ovom manifestacijom skrenuti pažnju na važnost razvoja čitatelja od najranije
dobi te upoznati djecu i nositelje njihova odgoja s primjerima dobre dječje knjige i autorima koji djeci šalju
pozitivne poruke.

Planirano je gostovanje više stranih i domaćih književnika, prevoditelja i ilustratora (primjerice Eleonore
Thuillier iorianne Lallemand, Desa Muck, ozren Doležal i Petra Mrduljaš Doležal, Marica Milčec, Dijana Merey
Sarajlija, Željka Horvat Vukelja, Jelena Pervan, Melita Rundek, lvana Guljašević-Kuman), izložba ilustracija
Tomislava Torjanca te predstava Teatra oz, Ključarico (priča čuvarica)' 
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Dinamika rada u 2019. godini:
o Siječanj - ožujak: priprema programskih aktivnosti (ugovaranje radionica, gostujućih pisaca, vanjskih

suradnika, lokacija, programa svečanog otvorenja, administrativno računovodstveni poslovi,
koordinacija s ostalim knjižnicama partnerima izPGŽ).

o L.4'2oL9' do 7 .4.2019.: provedba aktivnosti u sklopu Tjedna dobre dječje knjige.
o Nakon izvedbe programa sastavljanje izvješća te administrativni i računovodstveni poslovi.

Putujuće filmske rodionice u riječkim osnovnim školamo u 2019
Nositeli: Art kino

Radionice su usmjerene na prenošenje znanja ivještina potrebnih za snimanje filma (razvoj scenarija, snimanju
slike te zvuka i montaže) kako bi riječki osnovnoškolci imali uvid u sve produkcijske i postprodukcijske faze
snimanja filma. Time se želi potaknuti kreativno izražavanje djece i mladih kroz filmski medij te time ojačati
filmsko stvaralaštvo u riječkim osnovnim školama.

Dinamika rada u 2019. godini:
o Siječanj - lipanj: provedba radionica u oš Podmurvice i oŠ škurinje.
o Svibanj: upućivanje novog poziva riječkim osnovnim školama za školsku godinu 2ot9./2020.
o Srpanj: odabir škola koje će sudjelovati u Putujućim filmskim radionicama u školskoj godini

2Or9.l2O2O.
r Listopad - prosinac: provedba radionica u odabranim školama'

Riječki dani medijske pismenosti 2019
Nositeli: Art kino

Program Riječki dani medijske pismenosti sastoji se od predavanja i praktičnih vježbi na temu nastave
medijske kulture u osnovnim školama' Namijenjen je prije svega učiteljima i nastavnicima u osnovnim školama
te ima za cilj unaprijediti znanje o filmu kod nastavnika kroz neformalno obrazovanje i usavršavanje.

Dinamika rada u 2019. godini:
o Siječanj - lipanj: priprema i odabir tema, predavača, određivanje datuma održavanja u dogovoru sa

školama;
. Lipanj: upućivanje poziva školama za prijavu na program te prikupljanje prijava;
o Srpanj: provedba programa.

Godišnjo konferencija Youth Cinema Network
Nositeli: Art kino

Godišnja konferencija Youth Cinema Network održat će se u Rijeci za vrijeme trajanja riječkog segmenta
lnternacionalnog Festivala animiranog filma VAFI & RAFI (27.5.2019. do 29.5.2OI9.) u RiHubu. Youth Cinema
Network (YcN)je mreža festivala za mlade, organizacija i udruga s područja filma i medija koji promiče i potiče
filmsko stvaralaštvo kod mladih. Tema konferencije u Rijeci 2019. godine je medijska i digitalna pismenost, a

dio programa Konferencije biti će otvoren i za lokalne nastavnike i profesore osnovnih i srednjih škola.

Dinamika rada u 2019. godini:
. Siječanj - travanj: priprema Konferencije (smještaj i obroci, dogovaranja prostora za Konferenciju,

promocija programa kod nastavnika i profesora osnovnih i srednjih škola u PGŽ-u).
o Svibanj: upućivanje poziva školama za prijavu na YCN Konferenciji i provedba Konferencije u Rijeci
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Europskifilm
Nositeli: Art kino

U svrhu promocije Festivala Tobogan i Dječje kuće organizirati će se filmske projekcije namijenjene dječjem
uzrastu - animirani i igrani filmovi (recentnija produkcija za djecu i mlade, filmski klasici, filmske premijere za

djecu). Tijekom proljetnih i zimskih školskih praznika, projekcije će se održavati intenzivnije, kao ekstenzija
Festivala Tobogan.

Lutkolab
Nositeli: Gradsko kazalište lutaka

Projekt namijenjen mladim umjetnicima - lutkarima koji omogućuje profesionalnu produkciju predstave u

GKL-u, namijenjenu djeci do 12 godina. U travnju 2018. objavljen je otvoreni poziv mladim umjetnicima -
lutkarima do 30 godina starosti da predlože lutkarsko - kazališne projekte za produkciju u kazališnoj sezoni
2oL8./2oL9' odabrana je predstava Vanje Jovan ovića Voda koja će premijerno biti izvedena na Toboganu. od
siječnja do lipnja 2019' planiran je rad na produkciji predstave koja će se premijerno prikazati na Festivalu
Tobogan.
Siječanj - lipanj: rad na produkciji;
Planirana premijera: između 26' lipnja i 10. srpnja 2019'

Priče s krovo _ Carevo novo ruho
Nositeli: Gradsko kazalište lutaka

Koprodukcija predstave s Lutkovnim gledališčem Maribor, Slovenija. Carevo novo ruhoje priča koja govori o
ljudskoj taštini, strahu od istine te o mudrosti, gluposti, prepredenosti, naivnosti, ali i nesposobnosti. Kao i

mnoge druge Andersenove bajke i priče, vrlo je aktualna i danas stoga je njena aktualnost, uz bajkovitost koja
je svakako jedna od najboljih podloga lutkarskoj predstavi za djecu, ono što je motiviralo uvrštavanje predstave
na repertoar. Redatelj predstave je Zoran Petrovič.
Dinamika rada u 2019. godini:

. Studeni 2OL9.: premijera u Rijeci

. Siječanj 2o2o.: premijera u Mariboru

. Prosinac 2OL9.- lipanj2021.: reprize u Rijeci i Mariboru

Priče s krovo _ Mali princ
Nositeli: Gradsko kazalište lutaka

Riječ je o koprodukciji Lutkovnog gledališča Ljubljana iGKL, a redateljica će biti Yulia Roschina. Suvremena
interpretacija predstave Mali princ zaživjeti će u formi bajkovitog mjuzikla'
Dinamika rada u 2019. godini:

. Siječanj 2o!9.: premijera u Ljubljani i u Rijeci

. Siječanj 2oL9._ lipanj 2020.: reprize u Ljubljani i Rijeci

EPK na reviji
Nositeli: Gradsko kazalište lutaka

Tradicionalni međunarodnifestival Revija lutkarskih kazališta u dijelu svog programa predstavlja EPK programe
na Reviji. Planirano je predstavljanje 5 proBrama koji se sastoje od inozemnih predstava, interaktivnih
programa i radionica te prezentacija i predavanja. Svi programi dijelovi su podprogramskih linija Slatko
kazalište, Senzorno kazalište, Priče s krova te programa BiTheatra (eksperimentalnog lutkarskog kazališta za
djecu i mlade). Za2o!9' godinu već su dogovorene predstave Nevidljive države iz Finske (migrantska priča)te
Glina, igra i druge igrarije njemačkog kazališta Thalias Compagnons. Također, cilj je na Reviji predstaviti i

radove, odnosno produkcije Dječjih kuća iz Europe kao primjere dobre prakse.

14, okrugli stolo pokretnim knjižnicama i 8. festival bibliobuso
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Nositeli: Gradska kniižnica Riieka

Stručni skup (pozvana izlaganja, primjeri dobre prakse), okrugli stol, smotra i razgled bibliobusa, kulturno-
animacijski programi na otvorenom.

Dinamika rada u 2019. godini:
. Studeni 2OL8. - svibanj 2019.: priprema Festivala i Okruglog stola - dogovori s organizacijskim i

programskim odborom, priprema programa okruglog stola, pozivi predavačima, pozivi bibliobusnim
službama, administrativni i računovodstveni poslovi, rezervacija smještaja i dvorana, rezervacija
javnog prostora i pribavljanje svih potrebnih dozvola, ugovor tehnike, priprema tiskanog materijala,
priprema promidžbenog materijala, dogovaranje parkirnih mjesta za bibliobuse isl.

o Lipanj: 6.6.2OL9. do 8.6. 2OL9. - provedba svih aktivnosti oko Okruglog stola i Festivala. Nakon izvedbe
programa sastavljanje izvješća te administrativni i računovodstveni poslovi.

Brickzine
Nositeli: Gradska kniižnica Riieka

Brickzine je časopis i online magazin koji se bavi sadrŽajima za djecu i roditelje' Riječ je o medijsko-
stvaralačkom projektu koji se razvija u sklopu projekta Brickhouse/Dječja kuća, kao fini softver stvaralačke
nadogradnje na beton u kompleksu Benčić, u formi online platforme i tiskanog izdanja' online izdanje se
planira raditi dnevno i redovito, a tiskano 1 godišnje.

Dinamika rada u 2019. godini:
. SUečanj - prosinac: svakodnevne objave u online izdanju, razvoj nove verzije online izdanja, mjesečna

rubrika u Novom listu.
r Travanj - lipanj: izrada materijala (tekst i ilustracija) za tiskano izdanje te grafička priprema itisak'

Brickzine: Malo uredništvo _ audio digitalizocija Brickzine-a
Nositeli: Viieće mladih Benčić

U 2019. godiniMalo uredništvo će nastavitiprovoditiaktivnostiiz2078' u segmentu osiguravanja mentorstva
djeciza pisanje članaka za tiskano izdanje časopisa Brickzine'

Uz navedeno, tijekom provođenja aktivnosti Malog uredništva u 2018. godini, razvijena je ideja o prenošenju
Brickzine-a u audio format čime se žele ostvariti ovi ciljevi: popularizacija čitanja, razvoj vještine čitanja s
razumijevanjem, učenje tehnike disanja i dikcije te razvoju samopouzdanja i pozitivnih osjećaja vezanih za

čitanje, uspostavljanje prvog dječjeg audio časopisa koji će omogućiti slabovidnoj i slijepoj djeci, kao i djeci s

disleksijom i drugim teškoćama da imaju pristup jednakim sadržajima kao i djeca bez teškoća, razvoj novih
oblika interdisciplinarnih medijskih sadržaja za djecu i mlade kojima će se istražiti mogućnosti kreativnije i

zabavnije upotrebe tradicionalnih medija, ponuditi siguran sadržaj i povećati konzumacija edukativnog-
odgojih sadržaja'

Tijekom siječnja snimit će se nekoliko audio članaka iz prvog broja Brickzinea, a u provedbi aktivnosti
sudjelovat će djeca koja su polaznici Malog uredništva. Tehničkitim čini kolektiv Radio RoŽa pa će tako djeca
snimati članke, ali i zvukove ulice, što je bila tema prvog broja Brickzinea. Snimljeni članci prezentirat će se
putem streaminga i programa Radio Roža, a audio Brickzine će biti dostupan i na web stranici Brickzinea. U

travnju se planiraju snimiti i članci iz 2' broja Brickzinea.

lzvedba radionice: Siječanj - prosinac 2019.

22



Rodionice za škole _ Promocija i rozvoj publike Dječje kuće
Nositeli: Viieće mladih Benčić

lnformiranje i sustavan razvoj publike buduće Dječje kuće trebao bi krenuti puno prije od otvaranja same
ustanove' Sve veći broj učitelja i nastavnika spreman je učenike uključiti u terensku nastavu te bi upravo kroz
ovakav tip nastave ponudili radionički program u trajanju od minimalno dva školska sata koji bi se izvodio na

licu mjesta - u kompleksu Benčić. Učenicima i učiteljima bila bi ponuđena dvosatna radionica koja obrađuje
temu povijesne uloge, ali i budućnosti kompleksa Benčić koja uključuje fizički prostor Dječje kuće, a djecu
senzibilizira i informira o aktualnim programima programskog pravca (Tobogan i Brickzine). Specifičnost
radionice je osim što se temelji na interaktivnim metodama, činjenica da se radionica održava na licu mjesta _

u kompleksu Benčić. održavanje radionice na licu mjesta potiče povezivanje učenika s određenim mjestom i

pomaže u uspostavljanju odnosa irazumijevanju vlastite okoline čime se stvara podloga za preuzimanje
aktivnih uloga učenika u vlastitim zajednicama'
Radionica bi bila prikladna za izvođenje u sklopu nastave iz različitih redovnih i/ili izbornih predmeta kao što
su primjerice, Povijest, Moja Rijeka, Građanski odgoj i obrazovanje, Sat razredne zajednice.

Dinamika rada u 2019. godini:
. Siječanj - travanj: priprema sadržaja radionica, komunikacija sa školama, komunikacija s odjelom za

školstvo.
. svibanj - prosinac: provedba radionica.

PRTPREMA PR)GRAMA ZA 2020. q.

Tijekom 2019. Društvo ipartneri radit će na pripremi programaza2o2o g., a koje uključuju, među ostalim,
sljedeće aktivnosti, u skladu s glavnim koracima razvoja programa:

o Definiranje autorskih timova pojedinih projekata (izloŽbi, predstava i drugog)
. Zaključivanje koncepata pojedinih projekata
o Definiranje i ugovaranje glavnih umjetnika, izvođača i partnera
. Definiranje prostora i dizajna postava ili prostora
. Produkcija novih radova
. lshođenje dozvola i pripreme izvršne produkcije
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2,4. KUHINJA

Kuhinja je naziv programa, ali i budućeg fizičkog prostora u prizemlju MMSU-a, odnosno H zgrade kompleksa
Rikard Benčić' Kuhinja spaja one koji su došli, nas koje smo tu i one koji su otišli. Kuhinja se bavi
mnogostrukošću naših identiteta. Kuhinja stvara nove, uključive i solidarne prostore društvenosti. Kuhinja je
prostor kulture shvaćene kao prostor izgradnje zajednica i propitivanja kolektivnih identiteta.

Kroz svoje dvije glavne teme - manjina i migracija - programi Kuhinje obuhvaćaju različita područja kulturnog
i društvenog djelovanja (književnost, izdavaštvo, mediji, glazba, audio-vizualne djelatnosti, inovativne
umjetničke i kulturne prakse, gastronomija) koje se realiziraju u različitim formatima (razgovori, tribine,
projekcije, koncerti, performansi, izložbe, festivali i drugo).

U 2019. godini programski pravac Kuhinja razvija se u nekoliko smjerova, odnosno razina, koje se uzimaju u

obzir u osmišljavanju, planiranju i pripremi programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture u 2020
godini, kao i u nastavku provedbe programa pilotiranih u 2018. godini. To su:

o istraživački i obrazovni smjer - istraživanje političkih i ekonomskih migracija, strukture zaposlenih/rada u

kreativnim i kulturnim industrijama u PGŽ, edukativni programi koji se tiču književnosti, inkluzivnog dizajna i

drugih tema/programa Kuhinje;
o društveno aktivistički smjer - okupljanje i angažiranje zajednica, primjeri dobrih praksi iz drugih krajeve

Europe;
o kulturno-umjetničke prakse i programi koje se bave temama relevantnim za Kuhinju (domaći i strani);
. gastronomski smjer (promocija manjinskih kultura i upoznavanje drugih kultura).

PROJEKTI IAKTIVNOSTI

Porto etno

Nositeli: TD RIJEKA 2020

Porto etno je međunarodnifestival koji koncept Luke različitosti prevodi u jedinstveni doživljaj vrhunske glazbe
(world-music) i gastronomije. Cilj festivala je prezentacija i upoznavanje različitih manjinskih kultura (posebice
riječkih manjina) kroz glazbu, gastronomiju te njihovo uključivanje u širu zajednicu. Krajem 2018' godine
odobren je novi koncept festivala te ugovoreniglavni izvođači Porto etno za2oI9. godinu - lva Bittova (CZ),

Boban Marković (SRB), Rambo Amadeus (ME), Acid Arab (FR), Hindi Zahra (MA) i Baba Zula (TR).

Dinamika rada u 2019. godini:

Siječanj: planira se formiranje novog festivalskog projektnog tima, pronalazak kustosa i organizatora
gastro programa te razvoj diskurzivnog programa za 2OL9. godinu.
Siječanj - ožujak: finalizirati će se koncept festivala za2o2o. godinu te ugovoriti glavni izvođačiza2020.
godinu.
Rujan: izvedba festivala Porto etno 5.-7.9.2OI9.

Ciklus Furioza
Nositeli: TD RIJEKA 2020

Kuhinja kroz seriju od 3 koncerta u ljetnim mjesecima promovira ženske, LGBTQ izvođače, osobe s

invaliditetom i slično, posebice one koji se u svom radu bave aktualnim društveno_političkim kontekstom te
inoviraju vlastite uvjete proizvodnje idistribucije. Glavni autori ili izvođači za2oL9. godinu su: Sophie (UK),

Black Madonna (USA).

a

a

a

24



Dinamika rada u 2019. godini:
. Siječanj: posjet Ment festival u Ljubljani, finalizacija suradnje s Kinom šiška na proizvodnji Furioze u

festivalskom formatu, za 2O2O. godinu.
. Veljača-travanj: finalizacija programa za 2olg. godinu.
. Lipanj-kolovoz: izvedba 2 javna događanja/koncerta.

Svjetskidon migronoto
Nositeli: TD RIJEKA 2020

Svjetski dan migranata obilježavamo kako bismo skrenuli pozornost javnosti na temu suvremenih emigracija i

imigracija, promicali raznolikost i inkluzivnost, ali i pokazali kako je kretanje učinilo kulturu bogatijom. Program
obilježavanja Svjetskog dana migranata kroz diskurzivni, kulturno-umjetnički program te gastronomski
program svake godine otvara jedan od aspekata teme migracija. U 2019. fokus je na religiji, konkretno islamu
te različitim i često suprotstavljenim pogledima na odnos islama izapada' Program se sastojiod izložbe, panela,
glazbenog i gastronomskog programa.

Dinamika rada u 2019. godini:
. Siječanj-ožujak: ugovaranje glavnih izvođača za 2oI9. - Shirin Neshat (lR) i glazbenog dijela programa

te angažiranje stručnog suradnika/kustosa programa za 2o2o' godinu na temu Afrofuturizma.
. Prosinac: lzvedba proBrama L8.i2LL2.2OI9.

One City:One Gool
Nositeli: TD RIJEKA 2020

Nogometni program Kuhinje će kroz velika i atraktivna javna događanja na iznimnim riječkim lokacijama
predstaviti europske nogometne klubove i navijačke skupine s ciljem promocije solidarnosti i društvene
uključivosti kroz sinergijsko djelovanje kulture i sporta. Jedan grad - jedan cilj će u 2019. godini imati dva kick
off eventa, koja će ujedno služiti i kao najava programa - panel o navijanju koji uključuje predstavnike
europskih navijačkih skupina i panel o modelima rada sa zajednicom koje primjenjuju britanski nogometni
klubovi, a cijela godina bitiće posvećena pripremi programa za2o2o'

Lipanj - rujan: lzvedba dva panela o iskustvima nogometnih klubova i navijačkih skupina

Diversity Mixer
Nositeli: TD RIJEKA 2020
Dvogodišnji projekt bavi se upravljanjem raznolikošću (diversity management/ u javnim ustanovama,
privatnim poduzećima i nevladinim organizacijama koje djeluju u polju kulturnih i kreativnih industrija na

području Rijeke i PGŽ-a. Aktivnosti u 2019' uključuju istraživanje imeđunarodnu konferenciju.

Dinamika rada u 2019. godini:
. Siječanj - lipanj: istraživanje strukture zaposlenih u kreativnim i kulturnim industrijama u Primorsko-

goranskoj županiji'
. Siječanj - ožujak: ugovaranju predavača za konferenciju
o Listopad: međunarodna konferencija koje se tiče različitosti u polju sadrŽaja kulturnih i kreativnih

industrija.
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Easy Towns
Nositeli: TD RIJEKA 2020

Povodom obilježavanja Dana oslobođenja grada Rijeke i dugogodišnjeg Dana grada Rijeke 3. svibnja Kuhinja
će organizirati susret međunarodnog kooperativnog programa - Easy Towns te organizirati dva javna

događanja - konferenciju o omladinskom izdavaštvu te glazbeno događanje u kojem sudjeluju riječka
ku lturno-umjetn ička d ruštva.

Svibanj - izvedba dva javna događanja - konferencija na temu omladinskih medija i 'Rijeka pjeva' - koncert
Riječkih KUD-ova.

Smoquo
Nositeli: Udrusa Lori

Festival Smoqua, u organizaciji udruge Lori pokrenut je 2oL7 . g, s ciljem promocije queer i feminističke kulture,
kako bi kroz spoj umjetnosti i aktivizma propitivao dominantne rodne i seksualne obrasce, kako u širem
društvu, tako i u samoj LGBT|Q zajednici. Tematski okvir festivala 2oL9 čini koncept
,,Normalnost/norma/normativnost" i dekostruiranje tih pojmova. Trodnevni festival uključivati će razne
aktivnosti: radionice, tribine, razgovore, performanse, projekcije filmova, kreiranje murala te muzički program'

Dinamika rada u 2019. godini:
o Siječanj -travanj: priprema Festivala za2oI9. godinu
o Svibanj: 23.05. - 25.05.2019. izvedba Festivala

Roum
Nositeli: Propuh - poduzeće za sociialne inovaciie

Program zapošljavanja Roma kroz inovativni model socijalnog poduzetništva, korištenje njihovih tradicionalnih
vještina (obrada željeza i otpada) te suradnju s umjetnicima u proizvodnji dizajnerskih predmeta kojise putem
web site-a i drugih fizičkih prodajnih prostora prodaju najširoj javnosti' osim ekonomskog osnaživanja
(zapošljavanje), program također mijenja društvenu percepciju romske zajednice te razvija kreativne vještine
polaznika radionica.

19. veljače 2019. RoUm će sudjelovati na lmpact konferenciji u Beogradu koja se bavi socijalnim
poduzetništvom te u Rijeciorganizirati 3 radionice u periodu od travnja do rujna.

Grod priča - Festival europske kratke priče
Nositeli: Hrvatsko društvo pisaca

Program se odnosi na polje književnosti i izdavaštva i cilj mu je promovirati lokalnu književnu scenu i poticati
stvaralaštvo mladih, ali i povezatije s međunarodnom. lzdanje FEKP_a u 2019. donosi glavni program - dvije
diskusije idva čitanja europskih pisaca te popratni program kojise sastojiod književnogcommunity projekta
s taksistima te natječaja za kratku priču za mlade. Na postojeći nacionalni natječaj dodati će se nova kategorija
za mlade, a proglašenje pobjednika će se održati u okviru Festivala u Rijeci. Glavni izvođači Festivala u 2019.
godini: Tea Obreht (SRB, USA) iSemezdin Mehmedinovic (BiH, USA).

Dinamika rada u 2019. godini:
o Siječanj - svibanj: priprema Festivala.
o Lipanj: izvedba Festivala 5.6.-7.6.2019
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Grod pričo _ Revijo malih književnosti
Nositeli: Kulturtreger

Program se odnosi na po|je književnosti i izdavaštva i cilj mu je promovirati lokalnu književnu scenu i poticati
stvaralaštvo mladih, ali i povezati je s međunarodnom. Revija malih književnosti će u 2019' predstaviti
egipatske pisce' Selektorica Zeina G' Halabi, profesorica suvremene arapske književnosti na American
University of Beirut odabrat će dvanaest autora svih generacija i različitih izričaja, čiji tekstovi će se prevesti i

objaviti u antologiji te koji će gostovati na festival u prosincu 2019. godine. Program će se sastojati od
književnih predstavljanja, razgovora ijavnih tribina s autorima zastupljenim u antologiji te filmskog programa
posvećenog egipatskoj kinematografiji. U suradnji sa školama održati će se radionice i predavanja pozvanih
autora za srednjoškolce. Gosti programa bit će i Contemporary lmage Collective iz Kaira te urednici švedskog
časopisa Glanta iz Geteborga, Gtiran Dahlberg i Linn Hansen'

Dinamika rada u 2019. godini:
e Siječanj-lipanj:pripremaRevije
o Prosinac: izvedba Revije malih književnostisa zemljom partnerom-Egipat

Nestvarni grodovi
Nositeli: Kreativni laboratorii suvremenog kazališta KRlLA

Program se kroz područje korporalne mime bavi prostornim i semantičkim toponimima Rijeke kao nestvarnog

/ neostvarenog grada te umjetnički proces i studijske posjete među partnerima shvaća kao rad koji uključuje i
produkciju završnih izvedbi i interaktivnih turističkih šetnji. Projekt MAKE A MoVE koji je dio Nestvarnih
gradova u 2oL9. će razvijati i testirati inovativni program Umjetničkog inkubatora, posebno dizajniranog za

subjekte vaninstitucionalnog sektora i prvu grupu europskih nezavisnih kazališnih umjetnika koju čini ukupno
40 sudionika iz najmanje 5 europskih zemalja. Umjetnički inkubator realizirat će se tijekom 2019. u trigrada:
Ga lwayu (trava nj/svi ba nj), Rijeci (ruja n) i Ta rgu-M uresu ( prosinac),

Dinamika rada u 2019. godini:
. Siječanj do rujan 2oL9.: priprema Laba u Rijeci
o 10. do 19. rujna 2019.: produkcija Laba u Rijeci

Peti onsombl
Nositeli: HNK lvana pl. Zajca

Peti ansamblje projekt socijalnog uključivanja i radne integracije mladih s posebnim potrebama te stjecanja
novih vještina putem rada u riječkom HNK. Program uključuje pripremu i selekciju kreativnih radionica,
provedbu kreativnih radionica: scenski pokret, gluma, scenski glas i govor, kostimografija, dizajn promotivnog
materijala izavršnu prezentacija projekta u HNK. U 2019. nastaviti će se rad iz2oL8. godine s provođenjem
radionica.

54+ Kultura dopolovora _ jučer, danas, sutro
Nositeli: Muzej moderne i suvremene umjetnosti

Projekt se idejno temelji na oživljavanju nekadašnjeg dopolavora, tj. nastojanju da se osmisle i ponude sadržaji
koji će ispuniti slobodno vr'rjeme onih koji se nalaze na razmeđi rada i mirovine (54+)te ih afirmirati i ponovno

integrirati u društvo s ciljem socijalne uključenosti i unaprjeđenja kvalitete života. Kroz projekt će poboljšati

socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine, dobiti će na vidljivosti te u konačnici povećati

mogućnost zapošljavanja. Projekt nudi 6 radionica različitog profila i sadržaja namijenjenih osobama starijim
od 54 godine.
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Dinamika rada u 2019. godini:
o Siječanj - lipanj: organizirati će se više radionica na teme Slikarstvo, voditelj Bojan Hercigonja,

Kulturna kritika, voditeljica Hana Galogaža Lanča i Vodiči po izložbama / kustosi, voditeljica Lucija

švob
o Veljača: radionica Performans, voditeljica Nika Rukavina
o Travanj: radionica Fotografija - umjetnička 20' - 22'4., voditeljica Petra Mrša i digitalna i 27. - 3o.4' ,

voditelj Sanjin Smajlović
o Svibanj: radionica Ambasadori EPK.

Risk Change
Nositeli: Muzei moderne i suvremene umietnosti

Četverogodišnji projekt Risk Change /Riskiraj promjenu radi na kreiranju, povezivanju, uspoređivanju i
promoviranju europske suVremene interdisciplinarne umjetnosti povezane s društvenim studijima,
primijenjenim znanostima i migracijama, a s ciljem izgradnje mreža i povezanosti između migranata i lokalnog
stanovništva stremeći integraciji kulturne raznolikosti povezane sa suvremenim procesima migracija i

konstantnom društvenom i kulturnom mijenom u 21. stoljeću.

U 2019' planira se međunarodna izložba s popratnim programom (konferencija, radionice, rezidencijalni
programi, kino program). Koncepciju postavljaju kustosi MMSU, a selekcija autora/radova bazira se na
pristiglim prijedlozima na Javni poziv, koju obavlja peteročlanižiri. Na izložbi izlažu i pozvani autori'

lzložba će bitiotvorena 9'L0. do t.72.20L9.

PRIPREMA PROGRAMA ZA 2020, g,

Tijekom 2019. Društvo ipartneri radit će na pripremi programaza2o2o g., a koje uključuju, među ostalim,
sljedeće aktivnosti, u skladu s glavnim koracima razvoja programa:

o Definiranje autorskih timova pojedinih projekata (izložbi, predstava i drugog)
. Zaključivanje koncepata pojedinih projekata
. Definiranje i ugovaranje glavnih umjetnika, izvođača i partnera
. Definiranje prostora idizajna postava ili prostora
. Produkcija novih radova
. lshođenje dozvola i pripreme izvršne produkcije
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2.5. DOPOLAVORO
Nositeli Drugo More

Programski pravac Dopolavoro bavi se novim oblicima rada. Novi oblici rada obuhvaćaju rad koji nije postojao,
nije se obavljao ili pak nije bio raširen do prije desetak godina. To se odnosi i na različite derivate starih oblika
rada čija se priroda mijenja pod utjecajem (digitalne) tehnologije. Kroz program se javnost upoznaje s

tehnološkim, društveno-ekonomskim i ideološkim utjecajima na formiranje novih oblika rada, ali i utjecajima
novih oblika rada na organizaciju društva, ekonomske odnose, obrazovanje, kulturnu i umjetničku produkciju,
itd. U provođenje je uključeno niz organizacija i pojedinaca.

Glavni poslovi, zadaće i aktivnosti u 2019. godini odnose se na pripremu programa za 2020. godinu što
uključuje produkciju umjetničkih radova, selekciju programa, izdavanje knjiga i publikacija te aktivnosti razvoja
publike, promocije i pribavljanja sredstava.

Programski pravac vodi i koordinira udruga Drugo more u suradnji sa partnerima

izdavački program
Nositelii: Druso more. Multimediialni institut iJesenski iTurk
U izdavačkim programu će se nastaviti s otkupima autorskih prava, dogovorima s autorima, prevoditeljima i

dizajnerima. Jedna od najpoznatijih hrvatskih spisateljica Dubravka Ugrešić nastaviti će rad na istraživanju i
dokumentaciji rada u toplicama u prvom dijelu godine.

U drugom dijelu godine očekujemo objavljivanje prvih naslova:
o Deborah Cowen (The Deadly Life of Logistics),
o knjiga razgovora Borisa Budena iŽelimira Žilnika,
o Nick Snicek i Alex Williams (lnventing the Future),
o James Bridle (New Dark Age).

lzdavački i konferencijski program predstaviti će se javnosti na sajmu knjiga lnterliber

Tehnologija u zajednici
Nositelii: Drugo more i Radiona
Pop-up program radionica za djecu, mlade, odrasle istare. Radise o jednostavnim radionicama upotrebe
tehnologije (3D printanje, el. sklopovi, mapiranje, hakiranje, popravljanje, itd. Radionica se odvijaju na
različitim javnim mjestima (trgovi, ulica i sl') u proljetnim i ljetnim mjesecima 2019.godine'

Plan rada u 2019. godini: S programom izvedbe pop-up radionica započetiće se na proljeće 2019. godine,
najvjerojatnije će prvi događaj biti na Krnjevu krajem ožujka, nakon čega će se program nastaviti na Drenovi,
Zametu i centru u jednomjesečnom ritmu, do ljeta.

PRIPREMA PROGRAMA ZA 2020. g.

Tijekom 2019. Drugo more i partneri radit će na pripremi programa za2o2o g., a koje uključuju, među ostalim,
sljedeće aktivnosti, u skladu s glavnim koracima razvoja proBrama:

o Definiranje postava i detalja programa glavne izložbe
. Definiranje detaljnog proBrama konferencijskog programa
. Nastavak izdavačkog programa
. Priprema i produkcija novih radova u sklopu tzv. pop-programa (4 inozemna umjetnika)
. Priprema i produkcija novih radova - 16 radova umjetnika i umjetničkih kolektiva od kojih 4 riječkih,

troje zagrebačkih i 12 inozemnih
. lshođenje dozvola i pripreme izvršne produkcije
. lshođenje dozvola i pripreme izvršne produkcije
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Pored navedenih aktivnosti, HNK l' pl. Zajca priprema za2o2o' B. jednu opernu koprodukciju u kojoj istražuje
odnos operne umjetnosti i novih tehnologija.

2.6. DOBA MOCI

Programski pravac Doba moći u fazi je reatikulacije glavno koncepta i usuglašavanja ključnih programa' S

obzirom na duže izostajanje umjetničkog ravnatelja Slavena Tolja, kojije u programskom smislu upravljao i

programom Doba moći, za navedenu svrhu angažiran je programski savjetnik.

Program ovog pravca podijeljen je u tri osnovne cjeline:
- lzvedbeni iscenski program u produkciji HNK lvana pl. Zajca
- Vizualni program u produkciji MMSU-a
- ostali programi u produkciji drugih partnera i Društva Rijeka 2020

PROJEKTI !AKTIVNOSTI HNK l. pl. Zajca

PSI pred-konferencijo
Nositeli proiekta: HNK lvana pl. Zaica u suradnii sa organizaciiom Performance Studies lnternational

PSl je profesionalna udruga osnovana 1997. godine s ciljem promicanja komunikacije i razmjene među
umjetnicima, misliocima, aktivistima i akademicima koji rade na području izvedbe. PSl nudi platformu koja
potiče razvoj područja pokretanjem konferencija i drugih događanja putem nagrada i stipendija, olakšavajući
cirkulaciju informacija i znanja, kroz radne skupine posvećene važnim pitanjima u području istraživanja
uspješnosti, putem projekta arhivske i usmene povijesti te mreža i leksikona usmjerenih na daljnji razvoj
istraživanja i obrazovanja u globalnom kontekstu. Tijekom predkonferencije tim stručnjaka odrediti će temu
rasprave za konferenciju koja će se održati2020 godine.

Lipanj 2019: Predkonferencija.

Needcompany - The blind poet

Nositeli proiekta: HNK lvana ol. Zaica

Autor predstave, Jan Lauwers, u bliskoj suradnji s kompozitorom Maarten Seghers-om istražuje obiteljsko
stablo njegovih izvođača te piše priču o njihovoj različitoj nacionalnosti, kulturi ijezicima' Vraća se 1000 godina
unatrag kako bi razmislio o pojmu identiteta u današnjoj multikulturalnoj Europi' Njihov rad opisuje svijet u

kojem su žene imale položaj moći, ateizam je bio banalna stvar, Pariz je bio tek mala provincija, a Karl Veliki
poznati nepismenjak. Povijest su pisali pobjedenici. Muškarci. Zaključno postavlja se pitanje koliko je povijest,
koja je nama poznata, uistinu postavljena na lažima, slučajnim susretima i događajima?

ožujak: predstava i gostovanje.

PRTPREMA PROGRAMA ZA 2020. q.

Tijekom 2019.HNK planira raditi na pripremi pojedinih proBrama za 2O2O g
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PROJEKTI I AKTIVNOSTI MMSU-a

G o ra n T rb u ljo k, Ovoj eizo m

Nositeli: Muzei moderne i suvremene umietnosti

lzložba će se usredotočiti na radove ovojeizam (L97o_ 1981)kojijoš nikada nisu biliu cjeliniizloženiikojina
najskrovitiji način definiraju kontekstualnu umjetničku praksu koja postoji i iza postojećih meta-diskurza
suvremene umjetnosti, a proteže se od kasnih šezdesetih pa sve do danas.

Razgovor s umjetnikom, specijalna vodstva za osnovne i srednje škole, umirovljenike te javna vodstva za
građanstvo u cilju promocije i historizacije stvaralaštva suvremene hrvatske produkcije u cilju potvrde kvalitete
domaće scene, uspostavljanja međunarodnih kontakata na razini institucija, ostvarivanje prepoznatljivosti
domaćih autora na domaćem i međunarodnom umjetničkom tržištu uz senzibiliziranje domaćeg kapitala za

ulaganje u suvremenu umjetnost.

Poveznica s programskim pravcem Doba Moći - kroz intimnu samorefleksiju i samokritičnost Trbuljak zahvaća
''globalna'' pitanja umjetnosti idruštva. S druge strane, izražava stav prema alternativnim metodama izrade i

prezentiranja djela u odnosu na institucionalni i galerijski sustav uključen u niz složenih međuodnosa na

relacijama muzej - tržište - kustos - kritičar - mediji.

Kustos: Tevž Logar

Dinamika rada u 2019. godini:
o Veljača: priprema itisak kataloga, plakata i pozivnica te otvorenje izložbe 22.2. do 20.5.2019
o ožujak - svibanj: razgovor s umjetnikom, vodstva za škole i građanstvo.
o U 2020. godini planira se prijenos izložbe u Mestnu galeriju Ljubljana

Vlado Martek, Pazi, sadržoj
Nositeli: Muzei moderne i suvremene umietnosti

Pazi, sadržaj je prvo samostalno predstavljanje umjetnika u Rijeci koje se priprema u suradnji s Mestnom
galerijom Ljubljana, te će u Ljubljani biti realizirano početkom 2o2o., sa zajedničkom publikacijom -knjigom
umjetnika. Uz radove iz raznih muzejskih ustanova i privatnih kolekcija (ujedno i radove iz fundusa MMSU-a),
izložba obuhvaća umjetnikovo djelovanje od L972. do danas, donoseći i manje poznate akcije i agitacije
(pojedine su izvedene u Rijeci iokolici).

lzložba je svojevrstan slalom kroz različita umjetnička područja (konkretno, radi se o slikarskom, fotografskom,
kiparskom, grafičkom, akcijskom području), vođena Martekovom vokacijom pjesnika i konceptualnim
karakterom njegovih radova' Spomenute umjetničke forme svjedoče o centralnom mjestu jezika u

umjetnikovoj praksi, na način ustrajnog proigravanja konvencionalnih jezičnih formi - igre teksta, slike i

njihovih materijalnih uobličenja.

Kustosica: Ksenija Orelj

Dinamika rada u 2019. godini:
o otvorenje izložbe 28'7' do 28.9. 2019.
o Radionice za djecu i mlade motivirane Martekovim jezičnim igrama (izrada fanzina, ispisivanje

slučajnih poruka prolaznicima), u suradnjis Korom Girin, Tanjom Blašković, Dariom Morosin.
o Radionice za studente (izrada knjige umjetnika) u suradnji s APURl, vodstva prilagođena različitim

profilima posjetitelja, vodstva-predavanja (Vlado Martek, Alenka Gregorič)'
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a Knjiga projekta u suizdanju s Mestnom galerijom Ljubljana, u međuformi knjige umjetnika i

pojmovnika koja sumira specifične pojmove i sintagme Vezane uz Martekovu praksu; urednički tim:
Alenka Gregorič (Mestna galerija), Ksenija orelj (MMSU). Dizajn:Ajdin Bašić.

Početkom 2o2o. izložba i knjiga bit će predstavljeni u Mestnoj galeriji Ljubljana (u suradnji s Alenkom Gregorič
i Ajdinom Bašićem, dizajnerom knjige i postava)' Planira se izdati vodič kroz izložbu'

Goran Petrcol
Nositeli: Muzei moderne i suvremene umietnosti

lzložba se bavi Petercolovim radnim konceptima koje razvija kroz više umjetničkih vrsta - slikarstvo, crteŽ,
instalaciju, objekt, živu izvedbu (akciju), retrospektivom ih povezujemo u cjelinu od osamdesetak radova. U

2020. bitiće prenešena u inozemnu instituciju kao izvozni proizvod EPK.

Uz izložbeni proBram, planira se i predavanja i vodstva - autor će izlagati o svom radu za studente APURl i

građanstvo. Specijalna vodstva održavati će se sa osnovnim i srednjim školama, udrugama za umirovljenike
te javna vodstva za građanstvo.

Kustosica: Sabina Salamon, u suradnji: s Galerijom Gregor Podnar, Berlin (suizdavač publikacije)

Dinamika rada u 2019. godini:
o Veljača - listopad: pripremni radovi na publikaciji i pripremi izložbe'
o Prosinac - otvorenje 71.L2.2Ot9. do 25.L.2020, promocija knjige.
o Siječanj 2o2o': promidžba, distribucija knjige'

Umjetničke intervencije u javnom prostoru
Damir Stojnić - 1:1 - nastavak projekta kojim se nastoji obilježiti sve socio-političke sedimente nataložene na
riječkom lokalitetu od njezina osnutka. U 2019' godini iscrtali bi se temelji bombardirane sinagoge u Rijeci' Rad
će se realizirati u rujnu.

Tadej Pogočar & P.A.R.A.s,l.T.E. - C)DE:RED
Partneri: P.A.R.A.S.|.T.E. Museum of Contemporary Art & Galerija P74, Ljubljana, Slovenija, Mestna galerija
Ljubljana, Slovenija

Nakon inicijacije 1999' i prvog javnog predstavljanja 2001' na venecijanskom bijenalu, izložbom u Malom
salonu CoDE:RED se prvi puta predstavlja domaćoj publici. Projekt se bazira na bliskoj suradnji između
umjetnika i umjetničkih institucija i organizacija koje zastupaju prava seksualnih radnica' Bavi se pitanjem
konsolidacije prava seksualnih radnica, prostitucijom kao sivom zonom ekonomije izakonodavstva. Nakon
predstavljanja u Mestnoj galeriji Ljubljana (2019.), ovo je prva cjelovita prezentacija "CODE: RED", koja
uključuje dokumentarni materijal, tekstove, intervjue, videozapise, fotografije i novine. Planira se istraživanje
na riječkom području koje se dotiče samo-organizacije seksualnih radnica i okrugli stol o zakonodavstvu i

prostituciji-Tadej Pogacar, Pia Covre & Daniela Manu (Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, Pordenone),
Mojca Pajnik (Peace lnstitute, Ljubljana). Projekt prati opsežni katalog s teorijskim esejima i dokumentacijom
različitih faza projekta.

Dinamika rada u 2019. godini:
o Kroz godinu: Priprema izložbe i popratnog programa i suradnja s umjetnikom i partnerima
o Rujan: postav iotvorenje izložbe.
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PRTPREMA PROGRAMA ZA 2020. g.

Tijekom 2019.MMSU ipartneri planiraju raditi na pripremi pojedinih programa za2020 g, što uključuje
o Odabir i pripremu lokacija u javnom prostoru
o Pripremne radove na lokacijama
o Sastanci s partnerima u zemlji i inozemstvu Vezano uz kuriranje pojedinih izložbi
o Priprema tekstova, publikacija
o Definiranje i ugovaranje umjetnika i radova za pojedine izložbe
r Planiranje izvršne produkcije

OSTATI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

Program vezon uz Goli otok
Nositeli Ud rtlga Gn li otok "Ante Zemlia/'

Udruga Goli otok,,Ante Zemljar" većinu aktivnosti planiranih u 2019. g. provodi u svrhu pripreme i produkcije
programa za2020' g. koje, među ostalim, uključuju sljedeće aktivnosti:

o istraživanja i priprema materijala potrebnih za produkciju
o dizajn instalacija
o Planiranje i specifikacija radova potrebnih zaizradu instalacija
o Nabava materijala i rad s pronađenim materijalima na Golom otoku

Pored toga planirana je i provedba radionice:

šohtofonsko radionica'24/7", Damir Bartol lndoš

Priprema i odvijanje šahtofonske radionice "24f7" sa studentima Akademije primijenih umjetnostiSveučilišta
u Rijeci i predstavljanje projekta šRHrororu GoLl DoRMlToRlJUM široj publici zajedno s polaznicima radionice
široj publici'

Srpa nj: izvedba radionice

Filmski progrom Daba moĆi
Nositeli: Art kino

U svrhu promocije programskog pravca Doba moći planira se pokretanje filmskog festivala koji će tematizirati
glavna pitanja Doba moći - pitanja totalitarizma, moći i straha. Program će se sastojati od filmskih klasika te
recentnije svjetske i europske filmske produkcije te brojnih popratnih programa, uključujući i publikaciju o
povijesti kina.
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Diskurzivni progrom Filozofskog fakulteto
Nositeli: odsiek za kulturalne studiie Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Riieci

Kultura sjećanja i Španjolski građanski rat
Program se provodi povodom 80. obljetnice završetka španjolskog građanskog rata' održati će se kroz prvu
polovicu lipnja 2019. u prostorima riječkog Kampusa, a obuhvaća organizaciju međunarodne konferencije, te
izložbe na temu španjolskog građanskog rata.

organizatori:Vjeran Pavlaković (Hrvatska), Vana Gović (Hrvatska), oriol Badel| (španjolska)

Program konferencije i izložbe koncentrirati će se oko tri ključna segmenta:
. generalnog, odnosno općeg uvida u španjolskigrađanski rat (provode EURoM iSlDBRlNT);
o lokalnog doprinosa Španjolskom građanskom ratu - ''Španci" (provode studenti i profesori s

Filozofskog fakulteta u Rijeci u suradnji s kustosima Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog
primorja);

o prikaza kulture sjećanja španjolskog građanskog rata (također provode studenti i profesori s
Filozofskog fakulteta u Rijeci u suradnji s kustosima Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog
primorja).

Program započinje već u ožujku 2019. radom studenata kulturologije na istraživanju primarnih povijesnih
izvora o temi sudjelovanja lokalnih (PGŽ) sudionika i njihovih sudbina u španjolskom građanskom ratu.
Neposredno prije samog početka istraživanja, dogovorno će se definirati specifične metode rada, struktura
izložbe kao i potencijalni načini prezentacije dobivenih rezultata istraŽivanja.

Dinamika rada u 2019. godini:
. ožujak - svibanj: pripremni radovi
o Lipanj: realizacija konferencije i radionica 4.-7. lipanj.

Socialist Ports
Radionica će se baviti analizom funkcija, specifičnosti, i regionalne uključenosti socijalističkih luka tijekom 20.
stoljeća kroz globalnu perspektivu, te će također obuhvatiti i tematiku industrijske baštine Rijeke' Uz radionicu
će se organizirati iturističko vođenje gradom. Aktivnosti radionice obuhvaćaju i znanstveno istraživanje, te rad
na Rijeka in Flux platformi. organizatori: Ulf Brunnbauer (Njemačka), Brigitte Le Normand (Njemačka/Kanada),
Vjeran Pavlaković (Hrvatska).
Dinamika rada u 2019. godini: realizacija radionice u svibnju.

Cities and Regions in Flux after Border Chonge: Reconfiguring the frontier, reshaping memory and visualizing
change in twentieth century Europe
organizirati će se radionica i pripremati Rijeka in Flux platformu za 2o2o. godinu. Radionica će uključiti i
mapiranje grada. Cilj organiziranog simpozija će biti prikupljanje istraživanja koja se bave iskustvom gradova i

regija koji su tijekom 20. stoljeća iskusili promjene državnih granica, što ih je obilježilo na način da su mijenjali
svoje memorijske prakse. organizatori: Brigitte Le Normand (Njemačka/Kanada), Gruia Badescu (Rumunjska),
Vanni D'Alessio (ltalija), Vjeran Pavlaković (Hrvatska),
Dinamika rada u 2019. godini: realizacija radionice u srpnju.

Staring at Goats. Propagando, Scapegoating and the Other 1918-2078
Centar Documenta planira obilježavanje obljetnice 70. godišnjice dolaska zatvorenika na Goli otok
održavanjem javnog događaja u mogućoj suradnji sa Sveučilištem u Rijeci. Razmatra se mogućnost organizacije
jednodnevne ekskurzije na Goli otok za zainteresirane studente, i organizacija okruglog stola na kojem bi se
raspravljalo o ovoj temi' organizatori: Boris Stamenić (Njemačka), Vjeran Pavlaković (Hrvatska)'
Dinamika rada u 2019. godini: realizacija radionice u srpnju.
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Krajobrazi sjećonja _ Time Capsules
Pripremanje radionica za glavne organizatore Memoryscape - Time Capsules konferencija, kojima će se
detaljnije upoznatis programom radaza 2020' godinu, odnosno planiranim održavanjem konferencija koje će
se baviti tematikom propasti Austro-Ugarske Monarhije, fašizmom i antifašizmom, socijalizmom, i

Domovinskim ratom na području grada Rijeke. Sudionici će se upoznati s planiranim aktivnostima
konferencija' organizatori: Vjeran Pavlaković (Hrvatska), Renato Stanković (Hrvatska)
Dinamika rada u 2019. godini: realizacija radionice u rujnu.

Brod 8961248

Nositeli: Centar za indust baštinu, Sveučilište u Riieci

Audio materijali koji mogu biti korišteni samostalno u obliku podcasta, kao edukativni materijali o školskom

brodu Galeb za sve učenike osnovne i srednje škole uključujući slabovidne i slijepe učenike, te kao narativni

materijali za izložbu vizualnih materijala o povijesti školskog broda Galeb' oboje je pripremljeno u suradnji sa

studentima Sveučilišta u Rijecite sa stručnjacima/mentorima iz područja metodike, dizajna audio materijala i

ilustracije.

Dinamika rada u 2019. godini:
r Siječanj - ožujak; ožujak-lipanj; rujan-prosinac: mentorski rad sa studentima na pripremi materijala

(povijesno istraživanje, pisanje tekstova prilagođenih osnovnoj i srednjoj školi, plan audio materijala,
plan izložbe, rad na audio ivizualnim materijalima).

o Travanj - lipanj; listopad-prosinac: produkcija audio materijala.
o Tijekom cijele godine: produkcija vizualnog materijala.

o Srpanj 2OI9 - prosinac 2O2O.: distribucija i promocija materijala

lzložba u PPMHP
Nositeli proiekta: Pomorski i poviiesni muzei hrvatskoe Primoria

Stručnitim muzeja priprema cjelogodišnju izložbu, koja se planira otvoritiveć u jesen 2oL9.a kroz koju će se
istraživat tema granica, kao specifična riječka tema, ali i kao jedna od aktualnih europskih tema. Koncept i

program izložbe je trenutno u razradi.

P ri p re mo u mj etničke i n sta lo cij e
Nositeli proiekta: RIJEKA 2020
U svrhu pripreme umjetničke instalacije renomiranog autora u 2019. godini planira se studijski posjet autora
te priprema rada za 2020. godinu.

Brod miro (radni noslov)
Nositeli proiekta: TD RIJEKA 2020

Autori Nadija Mustapić iToni Meštrović nastavljaju rada na projektu radnog naziva "Brod miro". Predviđa se
nastavak snimanja trenutnog stanja interijera i eksterijera na brodu Galeb, njegov transport u brodogradilište
te nastavak snimanja za vrijeme njegove obnove u brodogradilištu. osim snimanja vršit će se obrada i

organizacija snimljenih materijala te priprema za daljnju video/audio montažu. Nastavlja se i intenzivira
istraživanje relevantnih povijesnih, tekstualnih, foto, audio ivideo zapisa u suradnjis institucijama koje se bave
riječkim projektom muzeja na brodu Galebu, te se na osnovu sakupljenih materijala finalizira koncepcijski i

izvedbeni nacrt rada koji će krajem 2020. godine rezultirati u audio-video instalac'rji.

Dinamika rada u 2019. godini:
o Siječanj - travanj: prikupljanje i proučavanje arhivskog materijala
o Tijekom cijele godine: dokumentiranje svih faza remontnog procesa broda, početak obrade materijala

itehničke pripreme za izvedbu instalacije krajem 2020. godine'
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2.7, SLATKO I SLANO
Nositeli: Sveučilište u Riieci

Aktivnosti programskog pravca Slatko i slano orijentirane su na osmišljavanje i aktiviranje nedovoljno
iskorištenog, a izuzetno zanimljivog i atraktivnog dijela grada u samom srcu Rijeke. Riječ je o području koje
prati tok rijeke Rječine (slatko) do njezinog utjecanja u more (slano), a otuda i naziv samog programskog
pravca' Primarni cilj pravca jest obnova urbanih prostora, bivših industrijskih i lučkih sadržaja te iniciranje
promjena kroz koje će se inovativnim metodama prostornog planiranja i arhitektonske aktivacije u
suvremenom kontekstu oživjeti prostori ove zone, parkirališta, prazni i zanemareni prostori i skladišta Delte te
ambijentalno atraktivne zone lukobrana i mora.

Nositelj programskog pravca Slatko i slano je Sveučilište u Rijeci, Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i

urbanizam - DeltaLab - novoosnovani program pri Sveučilištu u Rijeci koji je posvećen pitanjima grada,
teritorija, infrastrukture, ekologije i globalizacije, kao temeljima za stvaranje regionalnog centra za urbana
istraživanja '

Tim Programskog pravca Slatko i slano u suradnji s partnerima, radit će na pripremi različitih projekata u
javnom prostoru za2O2O. g.

Zgrada lvex
Autori: Gorana Stipeč Brlić i Sekcija mladih DAR (Hrvatska)

Lokacija: Južna Delta

Projektnizadatak promatra sveukupnu zgradu lVEX-a te uključuje izradu detaljne analize postojećih korisnika
i mogućnosti za nova korištenja (usklađeno s potencijalnim postojećim korisnicima i ostalim interesentima i

partnerima projekta Rijeka - EPK 2020 - u suradnji sa timom Slatko i slano)' Projekt donosi idejno rješenje kao
programatski okvir mogućnosti zgrade i prijedloge sanacije kritičnih i dotrajalih dijelova zgrade te okvirni
budžet za obnovu' Zgrada lVEX-a ,,udomit će" sveučilišni studij DeltaLab i njegove studente kao stanare.

Dinamika rada u 2019. godini: ožujak - rujan: obavljaju se pripremni radovi te je predstavljanje javnosti

zakazano za rujan 2oL9., što je ujedno i početak prvog semestra Deltalab studija.

Zip line
Autori: Mia Roth Čerina iTončičerina (Hrvatska)

Lokacija: 3 točke - Gradina, lokacija iznad tunela , zgrada Exportdrva

U sklopu projekta riječkog ,,Zip line-a" planirana je izgradnja konstrukcije iznad kanjona Rječine' Projektni
zadatak je izraditi idejno rješenje tri ,,zip line'' stanice. Jedna stanica se nalazi na padini uza zid Trsatske
gradine, a druga je,,skretnica" na zidu iznad tunela, a treća se nalazi uz ili u zgradi Exportdrva. Samo
oblikovanje stanica uključuje analize i integraciju statičkog proračuna u samo rješenje.

Dinamika rada u 2019. godini:

r Siječanj - lipanj: pripremni radovi
o Lipanj: predstavljanje javnosti.
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š*ot1it
Autori: Platforma 9.81 i Renato Stanković (Hrvatska)

Lokacija: škotjie

Projektnizadatak je izraditiarhitektonsku simulaciju korištenja zone, vodeći računa o zastupljenosti kulturne,
umjetničke, trgovinske, ugostiteljske i proizvodne namjene, s konačnim ciljem reinvencije zone u smislu
poboljšanja životnih i radnih uvjeta postojećih korisnika zone, ali i kao turistički zanimljivog kvarta' Zona je
smještena između Vodovodne i Ružićeve ulice.

Dinamika rada u 2019. godini: Siječanj _ lipanj: provodit će se pripremni radovi kako bi se predstavljanje prvog

dijela projekta javnosti realiziralo u lipnju 2019. godine, uz nastavak daljnjih realizacija tokom cijele 2020.

Godišnjo izložbo UHA + Future Architecture Plotform - publishing acts

Nositelii i autori oroiekta: Udruženie arhitekata Hrvatske (HR), DeltaLab (HR). Društvo arhitekata Riieka (HR)

Lokacije: RiHub, Galerija DAR, lvex

Future Architecture Platform međunarodna je mreža arhitektonskih institucija pod pokroviteljstvom programa
Kreativna Europa Europske Unije koju vodi Muzej za Arhitekturu ioblikovanje iz Ljubljane, a jedan od članova
je i Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA). U lipnju 2oL9., uz izložbu, organizirat će se 3.izdanje tribine i susreta
''Publishing Acts" gdje će okupiti nove snage međunarodnog eksperimentalnog izdavaštva, poput DPR
(Barcelona), Socs-Studio (Rim / Pariz), Selim Project (Helsinki), kao i grupu autora mlađe generacije koji će biti
izabrani putem Future Architecture Platform javnog natječaja. lzložba donosi selekciju godišnjih ostvarenja
arhitekata i arhitektica uz dodjelu posebnih nagrada UHA-e. Nagrade, koje su uz nagradu Vladimir Nazor
najznačajnije nacionalne nagrade za arhitekturu, Udruženje dodjeljuje u cilju poticanja arhitektonskog
stvaralaštva ijavne afirmacije misli i djela hrvatskih arhitekata.

Namjera konferencije je povezati lokalne izdavačke tendencije u arhitekturi s međunarodnima te stvoriti
interakciju između lokalnog konteksta i prakse Rijeke te suvremenih tokova u arhitektonskoj kritici i teoriji.

Dinamika rada u 2019. godini:

o ožujak - travanj: realizacija izložbe na lokaciji zgrada IVEX' otvorenje je planirano za 2L.3.2oI9.
r Svibanj: izvedba konferencije

Soilor Sweet & Solt Music Festival 2019

Nositeli: Udruea KUB

Sailor je dvodnevni festival čiji će se program realizirati na više lokacija u Rijeci u rujnu 2oL9. Uz glazbeni
program, koncerte inozemnih i hrvatskih izvođača, program festivala uključuje i prezentacije znanstvenih i

eksperimentalnih glazbenih, performativnih i umjetničkih projekata' Znanstveno-umjetnički dio programa je i

predstavljanje ,,Zvučne pumpe" (autorskog projekta Damira Martinovića) u kojem izuzev autora sudjeluju i

drugi glazbenici (festivalski gosti) koji sviraju svoje instrumente te tako sudjeluju u pokretanju pumpe i

kreiranju glazbenog sadržaja. Uz koncerte, festival uključuje i projekcije filmova, te slušaonice i tribine
utjecajnih filmskih kritičara te poznavatelje filmske glazbe.

Dinamika rada u 2019. godini: Rujan: izvedba Festivala na više lokacija.

Festival će se organizirati i u 2o2o. godini.

37



Umjetničke intervencije u javnom prostoru

Nositeli: Muzei moderne i suvremene umietnosti

Umjetničke intervencije u javnom prostoru u 2019. će se izvoditi u sklopu programskog pravca Sweet&Salt
Namijenjene su urbanoj regeneraciji užeg središta grada, s naglaskom na široj zoni Škol1ić. Planiraju se 2

intervencije:

Svjetlosna instalacija rotirajućeg diska na Rječini na području Konta, povijesnog mjesta susreta riječke mladeži;
autori su finski arhitekti: Tommi Gronlund, Petteri Nissunen;

lnstalacija lvane Franke predviđa privremenu intervenciju u jednom od zapuštenih prostora (Bazen na

št<otjiću1: načinjena od staklenih nevidljivih cijevi kroz koje kola slatka voda iz Rječine, a koje svoju prisutnost
otkrivaju povremenim refleksijama svjetlosti s njihove površine. Voda, koja je već prisutna u prostoru na

mnogo načina, pronalazisvoje imaginarne putove' Rad ne zahtjeva potpunu obnovu bazena, već do mjere koja
dopušta sigurno kretanje posjetitelja;
Dinamika rada u 20L9. godini:

o Siječanj - ožujak: početkom godine raditi će se na odabiru lokacija, slijedi razrada idejnog rješenja,
posjeta autora lokaciji i definiranje termina.

2.8, OTVARANJE
Kroz čitavu 2019. godinu intenzivirat će se pripreme programa otvaranja Rijeke 2o2o_ Europske prijestolnice

kulture, čija je centralna svečanost planiran a za 7.2.2020. godine'

Program će činititri osnovna segmenta: pretprogram u tjednu prije same svečanosti otvaranja, glavni program

otvaranja i postprogram.

Program se razvija u nekoliko faza:

L. okupljanje i angažiranja tima za otvaranje (siječanj, veljača)

a. Definiranje autorskog tima
b. Angažiranja voditelja projekta

c, Priprema sljedećih faza

2. lzrada koncepta otvaranja (veljača -travanj)
a. Razvoj koncepta i scenarija

b. Definiranje okvirnog vremenskog rasporeda i lokacija

c' Definiranje okvirnog proračuna i plana produkcije

d. Definiranje uloga programskih partnera

e, Mapa zajednica / sudionika u projektu

3. Detaljno planiranje (svibanj - listopad)

a. Detaljniprogram
b. Detaljni produkcijski plana

c. Detaljni plan nabave

d. Projekt organizacije osiguranja

e. Definirani načini i oblicisudjelovanja zajednica
4. Realizacija (studeni - veljača)

a. Postavljanje tima i rasporeda zadataka

b' Konačne pripreme

c. Realizacija programa

d. Evaluacija
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2.9, RIHUB

Prostor iprogram RiHub
Programske aktivnosti RiHubo dio su Kandidacijske knjige Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture i

čine okosnicu javno vidljivih programa u razdoblju koje prethodi mandatnoj godini. Uoči ključnih programskih
aktivnosti, definiranih kroz sedam Programskih pravaca, RlJEKA 2020 d.o.o. nastavit će provodit niz aktivnosti
koje obuhvaćaju razvoj profesionalnih kapaciteta, jačanje društvene kohezije, osnaživanje postojećih kulturnih
potencijala suradnjom s javnim ustanovama u kulturi i partnerima iz akademske zajednice, civilnog društva te
d rugim javnim institucijama.

Dio tih aktivnosti, a poglavito one koje će najviše izlaziti prema javnosti i uključivanju građana kao
informanata, konzultanata i suradnika smještaju se u RiHub, kulturni centar otvoren u rujnu 2018. godine.
Koristeći to mjesto kao jedini prostor javne namjene pod upravljanjem RlJEKA 2020 nastavit će se graditi odnos
s lokalnom zajednicom - programski i komunikacijski. U prostor RiHuba nakon otvaranja smjestili su se
Programi plus - RiHub, Učionica, Civilne inicijative i Zeleni vol, što ocrtava prostor multifunkcionalnu cjelinu
koja povezuje različite programe, različite korisnike i stvara uvjete za novu društvenu i kulturnu dinamiku'

Nakon otvaranja prostor je svoja vrata otvorio za preko 50 javnih događanja te započeo pozicioniranje kao
nove kulturne infrastrukture. Korištenje prostora predviđeno je za sve projektne partnere te se time u prostor
smještaj raznovrstan društveni, kulturnite stručni program, čime se obuhvaća i široki spektar ciljane publike'
okrupnjavanje sadržaja u skladu je s ambicijom pozicioniranja RiHuba kao glavnog informativnog centra za
potrebe projekta Eu ropske prijestolnice kulture.

Tijekom 2019. godine programi smješteni u RiHubu adresirat će neka od aktualnih pitanja kulturnog i

kreativnog sektora u Rijeci te aktivacija zajednice kroz kreativne procese i ekološke akcije' Nastavit će se
aktivno komuniciranje s građanima te objedinjavanje i zajednička diseminacija informacija u kulturi na razini
Rijeke, pružanje prostora za rad dijelu kulturnih i kreativnih pojedinaca i organizacija, kao i multifunkcionalnog
dvoranskog prostora za stručne konferencije, seminare, radionice i konferencije za medije.

Glavne aktivnosti

K u ltu r n o-i nfo r motiv n i ce nto r
RiHub će u svojem ulaznom dijelu razvija kulturno-informativnicentar (Klc) kojiće primarno diseminirati

informacije o programima Europske prijestolnice kulture tijekom 2020. godine. Svojim projektnim
aktivnostima, a povezano s drugim glavnim aktivnostima, KlC će razvijati naviku posjetitelja da slobodno
dolaze, druže se i postavljaju pitanja, što se pokazalo od presudne važnosti tijekom kampanje uključivanja
građana u 2018. godini. Namjera je razviti informativnu uslugu koja će uspješno usmjeravati lokalnu i gostujuću
publiku na sva događanja, ali i koja će razviti osjećaj navike o jedinstvenom mjestu informiranja kod lokalne
publike.

Kulturno-informativni centar nastavit će prikupljati i distribuirati informacije drugih kulturnih operatera
te omogućiti distribuciju njihovih materijala' Kao popratne aktivnosti predviđa se korištenje uređene ulazne
zone kao dnevnog boravka - građana koji su prijavljivali svoje projekte, publike koja očekuje program u dvorani
ili posjetitelja koji se informiraju o programima - u kojem se potiče zadržavanje, dodatno informiranje čitanjem
relevantnih kulturnih publikacija te uzimanje ili kupovina EPK memorabilija. Time se postavljaju temelji koji
odgovaraju na prioritete kulturnog razvitka Grada Rijeke i stvaraju infrastrukturni temelji za dugoročnu
održivost ove aktivnosti.
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lnfo-desk fizičkije prostor susreta građana s Europskom prijestolnicom kulture te je mjesto integralnog
informiranja o svim programima' Poželjno je razviti i adekvatno internetsko sučelje koje će omogućiti
sveobuhvatnije komuniciranje programa i aktivnosti. Tijekom 2018. godine različiti operateri u kulturi koristili
su usluge distribucije vlastitih materijala kroz RiHub info-desk te je namjera u 2019' godini nastaviti i povećati
opseg distribuiranih informacija iz kulture. Ulazni prostor opremljen je tako da omogućava zadržavanje
posjetitelja te omogućuje predstavljanje EPK memorabilija

Aktivnosti tijekom 2019. godine:
- Kontinuirani informativni rad

D adjela
Program je namijenjen boljem i funkcionalnijem povezivanju predstavnika lokalne samouprave i građana

te poticanju građanske participacije u širokom spektru gradskih tema' Dugoročni cilj projekta je stvoriti hibrid
think tanka i policy labo od predstavnika odjela gradske uprave, koji će kroz sudionički program testirati nova
rješenja, politike i strategije za razvoj Rijeke.

Predviđa se aktivacija ovog sudioničkog programa tijekom 2019. godine u prilagođenom okviru koji
ispunjavanja potrebe i mogućnosti gradske uprave, a zadrŽava se u okvirima kandidacijske knjige' Značajniji
dio aktivnosti ovog sudioničkog programa realizirat će se kroz okvir drugih sudioničkih programa, prije svega

Civilni inicijativa i Zelenog yolo. Koristit će se metode otvorenih javnih rasprava, mentoriranja, zatvorenih
sesija, seminari te studijski posjeti.

Aktivnosti tijekom 2019. godine:
- Otvorene javne rasprave, svibanj - studeni
- Zatvorene sesije, lipanj - prosinac
- Seminari, veljača, travanj, lipanj, kolovoz
- Mentoriranje,kontinuirano
- Studijski posjeti, svibanj, rujan

Coworking

RiHub je od svojeg otvaranja u rujnu 2018. dio prostora otvorio za privremeni i povremeni rad svim
partnerima programa Europske prijestolnice kulture, kao i zainteresiranim (nezavisnim) profesionalcima u

kulturi i kreativnim industrijama. U dosadašnjem radu prostor je pilotiran kako bi se usluge prilagodile
potrebama korisnika. Kako bi se adekvatno adresirale potrebe dosadašnjih, novih i potencijalnih korisnika
tijekom 2019. godine pokrenut će se niz redovitih neformalnih druženja, predavanja te aktivnosti kojim će se

omogućiti predstavljanje proizvoda/usluga coworkera. Dio popratnih programa odvijat će se kroz aktivnost
Retox (predstavljanje dobrih praksi, iskustava, primjera, poduzetničkih inicijativa)

Aktivnosti tijekom 2019. godine:
- Predstavljanja start-upova, siječanj - prosinac
- Edukacije, siječanj - prosinac
- Tribine, siječanj - prosinac
_ Predstavljanje projekata, siječanj - prosinac
- MeetUps @ RiHub, siječanj - prosinac
- Tribina,,Kreativne industrije i potencijal razvoja",svibanj
- Tribina,,Networking & MeetUps", listopad
- Uspostava mini biblioteke, ožujak
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Retox

Prvotno nazvan RiTalks, ovaj format predavanja preimenovan je te je integralnije povezan s drugim
aktivnostima u prostoru RiHuba, ali i u širem kontekstu Europske prijestolnice kulture. Cilj projekta je
predstavljanje dobrih primjera - društvenog angažmana, građanskih inicijativa, održivog uređenja i upravljanja
gradskim ekosustavom, poduzetničkih inicijativa u kreativnim industrijama - koji su od koristi za druge cjeline
unutar RiHuba, ali i kao platforma predstavljanja gostujućih umjetnika i suradnika koji će tijekom 2oL9'i2o2o'
godine dolaziti u Rijeku' Posredno se želi utjecati na zarazno širenje novih ideja, pozitivnih iskustava i poticajne
energije za stvaranje novih društveno-kulturnih projekata, ekoloških inicijativa ili poduzetničkih ideja.

Format će pratiti realizaciju glavnih aktivnosti u cjelinama Coworking,12 odjelo, Civilne inicijativeiZeleni
vol, a odvijat će se u frekvenciji od jednom do dvaput mjesečno.

Aktivnosti tijekom 2019. godine:
- Javna predavanja, siječanj - prosinac

Vijeće građona
Vijeće građana odlučuje o projektima koji su prijavljeni na natječajne linije Civilnih inicijativa i Zelenog

volo. Vijeće čine dva saziva od 15 članova, pri čemu svaki saziv odlučuje o jednoj natječajnoj liniji. članovi i
članice Vijeća izabrane su lutrijskim putem prema dobnim i rodnim kategorijama, a koje brojčano predstavljaj
uzorak stanovništva Rijeke'

Pilot je realiziran tijekom 2018. godine te je u drugoj polovici izabrano Vijeće koje je odlučivalo o
projektima prijavljenim na Civilne inicijative i Zeleni val. Tijekom 2019. godine Vijeće će nastaviti pratiti
realizaciju projekata te se redovito okupljati kako bi raspravljali o kvaliteti i mogućim dodatnim aktivnostima.
Javni poziv za novi saziv Vijeća građana raspisat će se na proljeće te će vremenski biti usklađen s kampanjom
,,Uključise!"

Namjera projekta je uključivanje građana bez nužnog iskustva u procesima donošenja odluka, organizaciji
kulturnih događanja ili urbanističkih i ekoloških inicijativa u procese koji povećavaju kvalitetu života u gradu.
Posredni ciljevi su veća valorizacija građana, pružanje stvarne uloge u kreiranju Europske prijestolnice kulture
te pasivno utjecanje na razvoj publike.

Aktivnosti tijekom 2019. godine:
- rad Vijeća građana, kontinuirano
- otvaranje Javnog poziva, travanj
- izbor novog Vijeća, lipanj-srpanj

2.9.1,. Civilne inicijative

Male potpore

Program Civilne inicijative usmjeren je uključivanju građana kao prijavitelja i realizatora projekata u okviru
projekta Rijeka 2o2o - Europska prijestolnica kulture' Program je započeo 2018. godine s prvim Javnim pozivom
na kojem se moglo prijavljivati projekte u širokom spektru društveno-kulturnih aktivnosti, u iznosu od 10.000
do 30.000 kuna, s ukupnim proračunom Poziva od 300.000 kuna. Predviđeno je kako su mogući prijavitelji
udruge građana i neformalne inicijative građana kako bi se privukli prijavitelji koji nisu uobičajena ciljana
publika sličnih javnih poziva te kako bi se u široj javnosti raširila svijest o mogućnost prijavljivanja projektnih
prijedloga i uključivanja u procese unaprjeđenja kvalitete života u gradu.

Ciljevi programa su jačanje kapaciteta za projektne aktivnosti u široj zajednici, jačanje osjećaja zajednice
te razvoj publike kroz uključivanje na sudioničkoj razini' Posredno se utječe na osjećaj vlasništva nad projektom
Europske prijestolnice kulture među širom populacijom prijavitelja i realizatora projekata.
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U 2019. godiniočekuje se realizacija između 10 i20 projekata po Pozivu iz2oI8. godine, a koje je izabralo
Vijeće građana te otvaranje novog Javnog poziva za prijavu projekata koji će se realizirati tijekom 2020. godine.

Aktivnosti tijekom 2019. godine:
- Ugovaranje izabranih projekata; siječanj-veljača
- Realizacija izabranih projekata; siječanj-prosinac
- Administrativno praćenje i evaluacija aktivnosti; kontinuirano
- Preliminarna evaulacija; ožujak
- Otvaranje Javnog poziva; travanj
- Administrativna provjera; srpanj-kolovoz
- lzbor projekata; studeni

Poprotni progrom

Popratni program Civilnih inicijativa usmjeren je jačanju vidljivosti izabranih projekata te njihovog
transformativnog utjecaja na neposrednu zajednicu' RlJEKA 2020 d'o.o' osigurat će adekvatnu vidljivost
izabranih projekata na svojim komunikacijskim kanalima, a u prostoru RiHuba svi projekti će dobiti priliku za

predstavljanje široj zajednici.

Povezivanjem s programom Retox, u prostoru RiHuba redovito će se predstavljati primjeri dobrih praksi iz

Europe o zajednicama koje su kroz sudioničke proBrame i projekte građana uspješno riješile neki problem ili

adresirali potrebu. Retox se postavlja kao alat jačanja kapaciteta jer predstavlja uspješne ideje i pripadajuća

znanja i vještine kako nešto realizirati, ali i kao alat posrednog mentoriranja jer povezuje lokalne projektne
timove s nacionalnim i međunarodnim pojedincima ilitimovima koji su uspješno realizirali projekte u svojim
zajednicama.

Aktivnosti tijekom 2019. godine:
- Retox, siječanj - prosinac
- Mini konferencija ,,lnicijative 2OL9", studeni

2.9.2. Zelenival

Male potpore
Program Zeleni val usmjeren je uključivanju građana kao prijavitelja i realizatora projekata u okviru

projekta Rijeka 2020 _ Europska prijestolnica kulture' Program je započeo 2018. godine s prvim Javnim pozivom
na kojem se moglo prijavljivati projekte u spektru urbanističko-ekoloških intervencija i ekoloških inicijativa, u

iznosu od 10.000 do 30'000 kuna, s ukupnim proračunom Poziva od 300'000 kuna. Predviđeno je kako su
mogući prijavitelji udruge građana i neformalne inicijative građana kako bi se privukli prijavitelji koji nisu
uobičajena ciljana publika sličnih javnih poziva te kako bi se u široj javnosti raširila svijest o mogućnost
prijavljivanja projektnih prijedloga i uključivanja u procese unaprijeđenja kvalitete života u gradu kroz
proširenje zelenih površina i svijesti o važnosti ekologije, održivosti i reciklaže u gradu.

Ciljevi programa su proširenje zone zelenih površina u gradu, jačanje osjećaj odgovornosti za gradski

ekosustav, jačanje kapaciteta za projektne aktivnosti u široj zajednici, jačanje osjećaja zajednice te razvoj
publike kroz uključivanje na sudioničkoj razini. Posredno se utječe na osjećaj vlasništva nad projektom
Europske prijestolnice kulture među širom populacijom prijavitelja i realizatora projekata.

U 2019. godiniočekuje se realizacija između 10 i20 projekata po Pozivu iz20L8. godine, a koje je izabralo
Vijeće građana te otvaranje novog Javnog poziva za prijavu projekata koji će se realizirati tijekom 2020' godine.
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Aktivnosti tijekom 2019. godine:
- Ugovaranje izabranih projekata, siječanj-veljača
- Realizacija izabranih projekata, siječanj-prosinac
- Administrativno praćenje i evaluacija aktivnosti, kontinuirano
- Preliminarna evaulacija, lipanj
- Otvaranje Javnog poziva, rujan
- Administrativnaprovjera,studeni
- lzbor projekata, prosinac

Popratni progrom

Popratni program Zelenog vala usmjeren je jačanju vidljivosti izabranih projekata te njihovog
transformativnog utjecaja na neposrednu zajednicu. R|JEKA 2020 d.o'o. osigurat će adekvatnu vidljivost
izabranih projekata na svojim komunikacijskim kanalima, a u prostoru RiHuba svi projekti će dobiti priliku za
predstavljanje široj zajednici.

Povezivanjem s programom Retox, u prostoru RiHuba redovito će se predstavljati primjeridobrih praksi iz
Europe o zajednicama koje su kroz sudioničke programe i projekte građana uspješno aktivirale zapuštene
zelene površine i ozelenile postojeće javne površine te dugoročno utjecale na promjen svijesti o ekologiji
grada' Retox se postavlja kao alat jačanja kapaciteta jer predstavlja uspješne ideje i pripadajuća znanja i

vještine kako nešto realizirati, ali i kao alat posrednog mentoriranja jer povezuje lokalne projektne timove s
nacionalnim i međunarodnim pojedincima ili timovima koji su uspješno realizirali projekte u svojim
zajednicama.

Tijekom 2018. godine to povezivanje realizirano je kroz projekt Zelene radionice u kojima se kroz praktičan
pristup podučavalo polaznike različitim,,uradisam" tehnikama koje recikliraju odbačene materijale, olakšavaju
uzgoj različitih biljnih kultura u urbanom kontekstu ili zagovaraju održive individualne prakse (reuse, recycle,
upcycle itome slično)'

Aktivnosti tijekom 2019. godine:
- Retox, siječanj - prosinac
- Zelene radionice, siječanj - prosinac
- Mini konferencija,,lnicijative 2OI9",studeni

2.1.0. RAZVOJ PUBLIKE IVOLONTERSKI PROGRAM

Glavni su zadaci programa Razvoja publike i volonterskog programa rad s publikom koji nastaje
povezivanjem aktivnosti Sektora za kulturu, Sektora za razvoj i strateška partnerstva te Sektora za
komunikacije i marketing u dijelu u kojem je nužno da njihove programske aktivnosti u fokusu imaju publiku.

Program razvoja publike provodi se prvenstveno kroz aktivnosti Sektora za kulturu i partnerskih
organizacija RIJEKA 2020 d.o.o. dok volonterski program kroz suradnju s Hrvatskim Kulturnim Domom na
Sušaku'

Razvoj publike

RUEKA 2020 d.o.o. organizacija je determiniranog roka trajanja (2021. godina) pa razvoju publike kao
dugoročnom strateško-organizacijskom procesu smještanja publike u centar svih činjenja organizacije RlJEKA
2020 unaprijed ne može pristupiti,,po pravilima", razmišljajućistrateški, na dugi rok, i iščekujući rezultate rada
na razvoju publike u nekom budućem Vremenu. Aktivnosti u2o2o. godini ne provodi isključivo RlJEKA 2020
d'o.o'već jedio programa u produkcijipartnera, najčešćegradskih ustanova u kulturiiudruga u kulturikoje i

same moraju poraditi na razvoju publike.
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U tom kontekstu, program Razvoj publike u suradnji s programom Učionica, kroz kontinuirani
edukacijski program razvoja publike nastojat će u svojim aktivnostima utjecati na razvoj publike u kulturnim
ustanovama i udrugama podržavajući izradu dugoročne strategije razvoja publike pojedinih organizacija te
izradu plana razvoja publike kojise odnosina program Rijeka 2020-Europske prijestolnica kulture.

Planirane aktivnosti su

koordinacija voditelja programskih pravaca i partnerskih organizacija, siječanj - prosinac

definiranje zajedničkih aktivnosti RlJEKE 2020 d.o.o. i partnerskih organizacija na (zajedničkom) alatu
praćenja publike te samo praćenje publike (prati se struktura i brojnost publike, njena očekivanja,
feedback na program, dostupnost lokacije, vrijeme održavanja javnog događanja, pristupačnost
ulaznice) u suradnji s izvršiteljem usluge praćenja i procjene projekta Rijeka 2020 - Europska
prijestolnica kulture, siječanj _ ožujak
definiranje segmentacije publike, ožujak
definiranje tema i ciljeva razvoja publike za program Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture,
ožujak - travanj
izrada plana razvoja publike u suradnji s programom Učionica kroz kontinuirani edukacijski program
razvoja publike, travanj
definiranje mjera, preporuka, alata i specifičnih aktivnosti za uključivanje i povećanje dostupnosti
događanja u2020. godiniu suradnjis program Učionica iSektorom za Produkciju, veljača - svibanj
pilot programi razvoja publike - povećanje prijemljivosti na kulturna događanja u određenih
segmenata publike (kao što su primjerice djeca, mladi ili umirovljenici). Aktivnosti su dio projekata
prvenstveno partnerskih organizacija RIJEKE 2020 kao npr:

- Kultura dopolavora - jučer, danas, sutra - MMSU,
- Adeste + - HNK l. pl. Zajca,
- Digitalna invazija - CTK,
- Crowd dreaming - CTK

suradnja s osnovnim i srednjim školama u svrhu uključivanja djece i mladih u program Rijeka 2020 -
Europska prijestolnica kulture, siječanj - prosinac

Volonterski progrom

Aktivni građani aktivnog grada su jedan od najvažnijih kotačića koji pokreće projekt Europske
prijestolnice kulture, ali i oni zbog kojih uostalom postoji ovaj projekt. Volonterski program je područje gdje

se mogu uključiti svi oni koji žele dati svoj osobni doprinos projektu i postati njegovim sastavnim dijelom, a

zauzvrat će moći iz prve ruke doznati sve što ih zanima o EPK-u, kao i upoznati nove ljude, naučiti nešto novo,
korisno provesti svoje vrijeme te surađivati s raznim umjetnicima i organizatorima programa. Volonteri
Europskoj prijestolnici kulture donose jedan novi dah - svojim životnim ili profesionalnim iskustvom i voljom
podižu kvalitetu cijelog projekta, svojim srcem kucaju za Rijeku, dajući dio sebe kako bi pokrenuli pozitivne

društvene promjene izajednicu u kojoj žive učinili boljom za sve.

Cilj volonterskog programa RIJEKE 2020 jest, kroz utjecaj na formiranje volonterskog centra u

nastanku, pridonijeti uključivanju što većeg broja građana u projekt Rijeka 2o2o _ Europska prijestolnica
kulture.

Volonterski program se provodi u suradnjis Hrvatskim Kulturnim Domom na Sušaku i udrugom SMART

Nositeli: HKD

Planirane aktivnosti u 2019. godini:

priprema baze volontera
priprema smjernica za kampanju uključivanja volontera
edukacija mentora volontera ivolontera u suradnji s programom Učionica i Udrugom SMART

44



priprema upitnika za praćenje rada Volontera u suradnji s izvršiteljem usluge pračenja i procjene
projekta Rijeka 2O2O- Europska prijestolnica kulture
sudjelovanje u razradi sustava za nagrađivanje volontera
uspostava procedure za ustanovljavanje potreba za volonterskim pozicijama i volonterskim
aktivnostima te brojčanim potrebama za volonterima
uspostava i provedba procedure koordinacije po pitanju volonterskog programa

sudjelovanje u osmišljavanju ključnih poruka i vizualnog jezika volonterskog programa
održavanje susreta s volonterima, mentorima i ostalim bitnim dionicima
priprema međunarodnog dijela programa
priprema i provedba aktivnosti za volontere

od većih pojedinačnih aktivnosti u 2019. godini, planirano je

Hrvatska volontira, svibanj 2019. godine - street art festival
Volunteering in Heritage, rujan/listopad 2019' - izložba
Međunarodni dan volontero, prosinac 2oI9' - koncert

Nositeli: RIJEKA 2020

sudjelovanje u pripremi baze volontera
edukacija mentora volontera ivolontera u suradnjis programom Učionica i Udrugom SMART
sudjelovanje u pripremi upitnika za praćenje rada volontera u suradnji s izvršiteljem usluge praćenja i
procjene projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture
sudjelovanje u razradi sustava za nagrađivanje volontera
sudjelovanje u uspostavi procedure za ustanovljavanje potreba za volonterskim pozicijama i

volonterskim aktivnostima te brojčanim potrebama za volonterima
podrška u provedbi procedure koordinacije po pitanju volonterskog programa
osmišljavanje ključnih poruka i vizualnog jezika volonterskog programa
izrada promotivnih materijala i odjeće te ostalih aktivnosti vezanih za marketing i komunikacije

2.It. KULTURNA EPK DIPLOMACIIA (Odnosi isuradnje)

Kulturna EPK diplomacija posebno je dizajniran proBram unutar EPK pripremnih aktivnosti i EPK programa

2020. s ciljem doprinosa internacionalizaciji i otvaranju grada i županije, stvaranju strateških međunarodnih
partnerstava, pozicioniranja Rijeke kao relevantnog regionalnog centra kulturnih politika i menadžmenta u

kulturi te promocije Rijeke, Primorsko-goranske županije i Hrvatske putem ciljane mobilnosti stručnjaka iz
područja umjetnosti i kulture, kulturnih i kreativnih industrija te drugih sektora povezanih s kulturom'

Planirana događanja transverzalno prate kulturni i umjetnički program Rijeka 2020 te stvaraju trajne veze

s međunarodnim mrežama i organizacijama u Europi, doprinose razvijanju inovativnih i interdisciplinarnih
pristupa suradnji, promociji lokalne kulturne i umjetničke scene, povećanju transnacionalne mobilnosti,
profesionalnom razvoju, umrežavanju, razmjeni iskustava, znanja i ideja umjetnika i kulturnih djelatnika.

Međunarodni kongresi, konferencije i skupovi organiziraju se u suradnji s najznačajnijim europskim
kulturnim mrežama ifondacijama te međunarodnim organizac'tjama, a u Rijeku i Hrvatsku dovode renomirane
stručnjake, kako teoretičare tako i praktičare te donositelje odluka, stvarajući okvir za razmjenu saznanja,
politika i raspravu o relevantnim temama iz područja kulturnih politika, kulturne diplomacije,
interkulturalnosti, kulturnih prava, kulturnog turizma itd. Konferencije, također, dopunjuju i zaokružuju
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aktivnosti programa Učionice- jačanja kapaciteta kulturnog ikreativnogsektora, kao platforme za razmjenu

znanja i najnovijih trendova.

Promocije u inozemstvu, s posebnim naglaskom na promocije u suradnji s diplomatskim predstavništvima

RH, van striktno medijskog i van striktno programskog djelovanja, usmjeravaju pažnju međunarodne javnosti

na godinu 2O2O. i na Rijeku kao destinaciju, odnosno na Republiku Hrvatsku kao prostor visokokvalitetne
kulturno-turističke destinacije te izgradnja pozitivnog imidža u inozemstvu.

M eđu no rod ne konfe re ncije

Međunarodne konferencije organizirat će se do2o2L' godine kao značajan dio programa Rijeka 2020.,

a u 2019. godini planirana je organizacija sljedećih konferencija:

MEĐUNARoDNA ZNANSTVENA KONFERENC|JA: MEĐUNARODN| KULTURNI oDNosl EUROPSKE UN|JE -
EUROPA, SVUEI HRVATSKA

Mjesto i vrijeme realizacije: Rijeka, 29.-31.5.2019. godine
Partneri: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Sveučilište u Rijeci, Culturelink/lRMo, observatoire des

Politiques Culturelles

Predstavljanje u inozemstvu i umrežavanje

Nakon uspješnih promocija tijekom 2017.i 2018. godine, nastavljamo planiranje tri promotivna događanja
u suradnji s diplomatskim predstavništvima RH i inozemnim partnerima. U ovom trenutku planirana su

sljedeća predstavlja nja :

- Bruxelles (19.3.2019.) - u suradnji s uredom zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Picule
- Dublin i Galway (23.-29.6.2019.) - u suradnji s Veleposlanstvom u Dublinu i EPK Galway 2020

Kao aktivna članica neformalne mreže europskih prijestolnica kulture, Rijeka 2020 nastavit će sudjelovati
na skupovima mreže. U 2019' planirano je sudjelovanje na skupu u Galwayu dok će isti takav skup Rijeka 2020

organizirati u listopadu u R'ljeci.

osim toga, planira se predstavljanje na različitim konferencijama i skupovima u zemlji i inozemstvu (po

pozivu) kao i posjetidelegacija iz Rijeke drugim prijestolnicama kulture (otvaranje Plovdiv, Matera-Basilicata).

Sektor za razvoj i strateška partnerstva nastavit će pružati podršku svim EPK programima Vezano uz razvoj
međunarodna suradnje. Poseban fokus stavljen je na umrežavanje lokalnih zajednica kroz program 27
susjedstavo, ali i pojačane protokolarne aktivnosti vezane uz sve programske pravce'

Suradnja s gradovima u Hrvatskoj

Tijekom 2019' g. Sektor za razvoj i strateška partnerstva nastavit će koordinirati suradnju s hrvatskim
gradovima kandidatima za EPK 2020 (prikupljanje podataka, povezivanje preko konkretnih programa i

aktivnosti, bilateralni sastanci i okupljanja gradova). Pored toga, Sektor će koordinirati i suradnju s gradovima
i općinama u Primorsko-goranskoj županiji Vezano uz provedbu konkretnih programskih aktivnosti, a osobito
što se tiče programskih pravaca 27 susjedstova t Lungomare.
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2.1'2. uČtorutcn

lntegrirani program učenja Učionica oblikovan je u svrhu izgradnje i osnaživanja kapaciteta profesionalnih
dionika kulturnog sektora te dionika šire lokalne zajednice. Program podrazumijeva ulaganje u ljude, a

rezultirat će njihovim osobnim i profesionalnim razvojem, istodobno i osnaživanjem lokalnih i regionalnih
ustanova u kulturi. Provedba programa uključuje teorijska predavanja, radionice, ljetne škole, seminare,
konferencije, sastanke, radnu praksu te programe cjeloživotnog obrazovanja.

S obzirom na dosad obavljene aktivnosti, program Učionice kroz sam sadržaj, doseg i sudionike programa
doprinosi cjelokupnom kulturnom sektoru lokalne i regionalne zajednice' Pojedine aktivnosti Učionice
pohađalisu polaznici iz cijele Hrvatske ali isudionici iz drugih zemalja regije, dok su napore Učionice prepoznale
i podržale brojne nacionalne organizacije, udruženja i ustanove s kojima je na pojedinim edukacijskim
aktivnostima sklopljeno i partnerstvo' Dosad održani seminari, radionice, treninzi, ali i kontinuirani edukacijski
programi dotaknuli su se raznolikih tema od kojih će značajan dio pokriti i potrebe realizacije najvećeg
kulturnog projekta u povijesti Hrvatske - Rijeke kao buduće Europske prijestolnice kulture. ovdje je osobito
važna međunarodna dimenzija koja, osim spomenutih partnerstva podrazumijeva i uključivanje renomiranih
međunarodnih stručnjaka. Sam pristup u organizaciji i realizaciji edukacijskih aktivnosti Učionice je izrazito
praktičan i primjenjiv što je prepoznala struka, polaznici ali i predavači.

Kroz 50-ak organiziranih aktivnosti Učionice prošlo je više od 600 sudionika, a većina aktivnosti je

organizirana u formatu kontinuiranog edukacijskog programa.

Plan aktivnosti za 2019' godinu, posljednju godinu djelovanja Učionice, strukturiran je u tri tematska
područja:

a) Prostor i tehnologija
b) Kulturno upravljanje i vodstvo
c) Razvoj publike i uključenost zajednice

Prostor i tehnologija

Cilj provedbe ove aktivnosti je izgradnja stručnih kapaciteta za tehničku produkciju u kulturi ali i

doprinos održivom upravljanju kulturnim prostorima u Rijeci i regiji.
ova tematska cjelina uključuje sljedeću aktivnost:

1. kontinuirani edukacijski program - Tehnička produkcija kulturnih i umjetničkih događanja, siječanj -
lipanj
Program Tehničke produkcije kulturnih i umjetničkih događanja se sastoji od ciklusa predavanja i

radionica sadržanih u 4 modula koja će se održavati u Rijeci i Zagrebu prema sljedećem rasporedu:
1. modul- Uvod u tehničku produkciju događanja i sigurnosni aspekti: održan 18' i 19. prosinca 2018'
u Rijeci
2' modul - Postavljanje izložbi i scenografija: 28. i 29. siječnja 2019' u Rijeci
3' modul- Elektroinstalacije, osnove rigginga iscenska rasvjeta:28'i29. ožujka 2019. u Zagrebu
4. modul - Spajanje jednostavnih sustava ozvučenja ijednostavnih video sustava: 14. i 15. svibnja
2019. u Zagreb

Kulturno upravljonje i vodstvo

Cilj ovog segmenta programa je povećanje kapaciteta u području upravljanja i vođenja kulturnih
programa, a shodno sadržaju pojedine aktivnosti ciljne skupine su različite. Također se pod ovim segmentom
nastavlja suradnja sa Sveučilištem u Rijeci na kolegiju Stručna praksa u kulturi l, ll, lll i lV te rad na uspostavi
progra ma cjeloživotnog obrazova nja i stud ija.

Kroz temu upravljanja i vodstva objedinjene su sljedeće planirane aktivnosti:
L. Produkcija u kulturi - kontinuirani edukacijski program, siječanj - srpanj

- Trening - inkluzivne produkcije prakse
- Radionica - umjetnost i komunikacije
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- Radionica - osnove menadžmenta
- radna praksa
- izrada skripte za producente

2. Radionica - Kulturna diplomacija - predkonferencijski program konferencije Kulturna diplomacija,
svibanj

3. Ljetna škola - Leadership summer school, travanj
4. Konferencija - Brandiranje kulture - međunarodna konferencija te prateći predkonferencijski

program, ožujak
5. Radionice - interna edukacija, siječanj - rujan
6. Radionice - Evaluacija, ožujak - rujan
7 ' Praksa - Stručna praksa u kulturi l, ll, lll i lV, siječanj - lipanj, listopad - prosinac

Rozvoj publike i uključenost zojednice
Aktivnosti unutar ovog područja provode se s ciljem jačanja kapaciteta kulturnog sektora u području

razvoja publike i uključivanju zajednice u kulturne programe.
ova tematska cjelina uključuje sljedeće aktivnosti:

L' Razvoj publike, ,,Applause please" - kontinuirani edukacijski program, siječanj - rujan
- Mentorske sesije
- Aktivna facilitacija grupe
- Trening - lnkluzivne prakse i kokreacija
- Trening - Planiranje i realizacija razvoja publike
- Radna praksa

2' kontinuirani edukacijski program - Upravljanje volonterima, siječanj - rujan
Radionice i mentorstvo na temu MenadŽment volontera odrŽat će se u Rijeci s ciljem edukacije
partnerskih organizacija Rijeka 2020 te pripreme volonterskog programa za2O2O. godinu. Aktivnosti
programa će se održavati prema sljedećem rasporedu:
- veljača 2ot9.g.
- travanj 2OI9.g.
- lipanj 2OL9.g.
- ožujak 2oL9'g'

3' kontinuirani edukacijski program - Društveno odgovorna kultura i umjetnost, veljača - listopad
Kontinuirani edukacijski program "Društveno odgovorna kultura i umjetnost" organizira se u suradnji
s Fondom za druge i Dominom, a cilj programa je razvoj kompetencija umjetnika i djelatnika u kulturi
u području stvaranja sadržaja "koji djeluje".
Program se sastoji od sljedećih modula:
- Produkcija u ožujku 2ol9.g.
- Foundraising u svibnju 2OI9.g.
- Uključivanje građana koje će se realizirati kroz lETM Plenary Meeting u listopadu 2019.g.

4' Seminar_Trendoviu dječjim programima inajbolje prakse upravljanja sudioničkim prostorima.
Seminar će se održati u vrijeme festivala Tobogan te će se kroz njega prezentirati dobre prakse na
spomenutu temu, a namijenjen je prvenstveno partnerskim organizacijama RIJEKA 2020. Seminar je

kreiran shodno potrebama programa Dječje kuće, te će biti i realiziran u suradnji s navedenim
programskim pravcem.

5. Kontinuirani edukacijski program Razvoj organizacija- nastavak programa iz 2Ot8. godine koji
podrazumijeva kontinuirano mentorstvo korisnika kroz 20L9. godinu.
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3. POTPORN E AKTIVNOSTI

3.1. KOMUNIKACIJA, MARKETING I PROMOCIJA
U 2019. godini intenziviraju se aktivnosti promocije projekta Rijeka 2020 EPK i programskih događanja.

Plan rada iaktivnostikoje obuhvaća proizlaze iz marketinške strategije izrađene u 2018. godinite je usklađen
sa strateškim ciljevima:

o osigurati podršku projektu od strane lokalne i nacionalne javnosti
. Doprinijeti repozicioniranjuirazvoju imidža Rijeke
o Promoviroti Europsku prijestolnicu kulture i programska događanja

Aktivnosti plana rada strukturirane su prema sljedećim cjelinama

. oglašavanje

. odnosi sjavnošću

. Događanja (promotivni eventi i press eventi)

. Web stranice i društvene mreže
r Promotivnimaterijali
. lnformativno-komunikacijski materijali
. označavanje i vidljivost
. Produkcija sadržaja
o Partnerstva i sponzorstva (korporativna i medijska)
. Prodaja
. Međunarodnapromocija

3.1.1. oGLAŠAVANJE
U 2019 ' godini intenzivira se oglašavanje projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture na lokalnoj

i nacionalnoj razini. Aktivnosti oglašavanja obuhvatit će masovne medije (radio, tisak, vanjsko oglašavanje,
televizija), online kanale, vlastite komunikacijske kanale te komunikacijske kanale u vlasništvu Grada Rijeke.
oglašivačke aktivnosti će promovirati kako projekt u cjelini, tako i pojedina događanja i programe. U planu su
sljedeće veće kampanje:

o Siječanj/veljača 2019.: "365 dana do EPK" - lokalna kampanja odbrojavanja do početka EPK godine
o Veljača/ožujak 2oL9.: "Brendiranje u kulturi" - kampanja za promociju međunarodne konferencije

Rijeke 2020 EPK
o Travanj 20t9.: "Uključise" - lokalna kampanja s pozivom za participiranje građana u projektu Rijeka

2O2O EPK
o Svibanj/lipanj 2019.: "Tobogan" - lokalna kampanja za promoviranje predprograma Rijeke 2020 EPK
o Kolovoz lrujan 2019.:"Porto Etno" - lokalna kampanja za promoviranje predprograma Rijeke 2020 EPK
o Rujan 2OL9.: " EPK Program" - nacionalna kampanja povodom objave programa Rijeke 2020 EPK
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3.L2' oDNosl S JAVNOšĆU
U 2019. godiniglavna aktivnost u području odnosa s javnošću bit će usmjerena na redovno ikontinuirano

izvještavanje novinara na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kao i redovno neposredno
obavještavanje šire javnostio projektu putem digitalnih kanala. Posebna će se pažnja posvetiti uspostavljanju
partnerskih odnosa s medijskim kućama HRT (na nacionalnoj razini), Novi list (na regionalnoj razini) i ED|T (kao

izdavačkoj kući talijanske zajednice). Plan je u 2019. značajno povećati broj objava o projektu na svim
platformama.

o Slanje objava, najava i priopćenja za javnost
o Press konferencije
o Razvoj i održavanje digitalnih platformi, a prije svega web stranice Rijeka2O2O.eu, Facebook stranice

rijeka2020, Twitter profila rijeka2020, lnstagram profila rijeka2020 i YouTube kanala riepk2020
o Neposredni susreti i vođeni razgovori sa stranim i domaćim novinarima
o E-newsletter
o UBovor o suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom (HRT)

o Ugovor o suradnji s Novim listom
. Ugovor o suradnji s EDIT-om

3.1'3' DoGAĐANJA
Planom događanja obuhvaćena su događanja sa svrhom promocije projekta te novinarska događanja sa

svrhom unaprjeđenja odnosa s medijima i novinarima. Promotivna događanja bit će integralni dio oglašivačkih
kampanja "365 dana do EPK", "Uključi se" i "objava programa", sukladno planu za ove kampanje. osim
događanja koja su integralni dio kampanja planiranih u 2019. godini (točka 3.1'1), u planu su dodatne
aktivnosti. Neke od njih podrazumijevaju vlastitu organizaciju događanja, a u drugim slučajevima riječ je o
gostovanju Rijeke 2o2o na postojećim manifestacijama:

o Tijekom 2oI9.: Promocija pro8rama i pilot programa na različitim lokacijama u Rijeci
o Tijekom 2oI9.: Konferencije za novinare povodom krupnijih događanja u 2019'
o Tijekom 2Ot9.: Briefinziza novinare
o Tijekom 2019.: Press event za novinare izvan Rijeke
r ožujak 2019': Dani komunikacija - promocija Rijeke 2020 EPK na festivalu komunikacijske industrije
o Svibanj-listopad 2ot9.: Poruka u boci_velika maketa boce u gradu s nagradnom igrom za građane koji

odgovaraju na pitanje "Zašto 2020. morate doći u Rijeku?"
o Rujan 2019.: Predstavljanja programa Rijeka 2020 EPK za novinare
o Rujan 2019.: Weekend Media Festival - promocija Rijeke 2020 EPK u Rovinju na 11. regionalnom

god išnjem festiva l u kom u nikacijske ind ustrije
o Prosinac 2oI9': Blagdansko druženje s novinarima

Događanja planirana za potrebe međunarodne promocije navedena su pod točkom 3'1'11 Međunarodna
promocija.

3'1'.4' WEB-STRANlcE l DRUŠTVENE MREŽE
Aktivnosti na web-stranicama rijeka202O.eu odvijat će se u 2019. godini u skladu s tehničkom

specifikacijom za nabavu usluga preoblikovanja, odrŽavanja i ugradnje novih funkcionalnosti koja je obavljena
krajem 2018. godine. Tako će se web_stranice u 2019. godini prilagoditi potrebama nove razvojne faze projekta
obuhvaćenima dokumentom Mediji i komunikacija _ strateške smjernice i plan roda od 26. rujna 2018. godine.
U skladu s istim dokumentom, aktivnosti vezane uz društvene mreže u 2019. godini bit će usmjerene ka
povećanju interaktivnostite unaprjeđivanju vizualne prezentacije informacija što za cilj ima povećavanje broja
pratitelja na društvenim mrežama i podizanje čitanosti web stranice' Najvažnije online aktivnosti u 2019.
godini podrazumijevaju sljedeće:
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o Preoblikovanje web stranica rijeka202O.eu u skladu s nacrtom nove arhitekture: kalendar događanja
na ključnoj poziciji, razvoj pametnih filtera i podizanje vizualne atraktivnosti

o Nadogradnja iodržavanje podstranica pojedinačnih programskih pravaca i projekata
o Nadogradnja i održavanje Facebook stranice
e Uvođenje podstranica na engleskom i talijanskom jeziku
o Prelazak Twittera na engleskijezik
o Sustavna produkcija i oblikovanje vlastitog sadržaja za društvene mreže i web-stranice

3.1.5 PRODUKclJA MED|JSKoG SADRŽA]A
U planu za2o!9' godinu je povećavanje proizvodnje medijskih sadržaja za sve medijske platforme, kao i

sadržaja za potrebe promocije, označavanja i oglašavanja' U tom smislu producirat će se informacije o
programima projekta u svim novinarskim formama i za sve medije koji će ih moći besplatno preuzimati.
Posebna će se pažnja posvetiti produkcijiza digitalne kanale uključujući ivideo materijale za društvene mreže.
U dogovoru s HRT-om u planu je uvođenje redovne emisije na Radio Rijeci u formi svakodnevnog kviza s
pitanjima vezanim uz područje kulture i programa Rijeke 2020 EPK i nagradama' osim nabrojanog, u 2019.
godini kreirat će se i sljedeći namjenski audio-vizualni materijal sa svrhom promoviranja brenda i povećanja
dosega ividljivosti projekta Rijeka 2020 u različitim medijima:

o Tijekom 2019.: Vijesti, članci i intervjuivezani uz projekt Rijeka 2020 EPK i program
. SUečanj/veljača 2019.: fotografije s motivima promotivnog videa TZ Rijeke "Luka različitosti" s

upotrebom za oglašavanje, web-stranice, društvene mreže i informativno-komunikacijski materijal
o Veljača 2019. _veljača 2o2o.: Radio-emisija na HR Radio Rijeka
o Siječanj-lipanj 2019.: imidž fotografije Rijeke
o Travanj 2019.: generička animacija s logotipom Rijeka 2020 EPK5"-7"
r Rujan 20L9.: promotivni video s informacijama o programu Rijeka 2020 EPK

3.1.6. PROMOTIVNI MATERIJALI
Početkom 2019' godine završit će javna nabava za tisak za razdoblje 2oL9.l2o2o. godina koja je preduvjet

za produkciju planiranih promotivnih materijala. Promotivni materijali obuhvatit će predmete/suvenire
namijenjene prodaji kao ione namijenjene reprezentaciji' U planu su sljedeće kategorije:

. široka lepeza brendiranih promotivnih artikala s različitim namjenama i za različite dobne skupine
(majica, olovka, vrećica...)

o Limitirana kolekcija brendiranih promotivnih artikala za poslovne korisnike
. Future HeRltage linija proizvoda inspirirana modernom riječkom kulturom i namijenjena promociji i

prodaji

3.1..7, INFORMATIVNO-KOMUNIKACIJSKI MATERIJALI
U 2019. godini planira se produkcija većeg broja informativno-komunikacijskih materijala s svrhom

informiranja i promocije. Materijali su različitih formata, te namijenjeni domaćim i stranim korisnicima od
novinara do turista.

o Generički letak s osnovnim podacima o projektu i kontakt informacijama
o opširnija brošura s detaljnijim opisom projekta
o Direktorij Press na rijeka2O2O.eu s važnijim informacijama, proširenom galerijom fotografija i izborom

objava iz medija o projektu Rijeka 2020 EPK
o Press-kit za novinare: tiskano i online izdanje (CRO/ENG)
o Materijal s funkcijom turističke promocije
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. Materijal namijenjen promociji partikularnih programa/događanja
o Kalendar događanja Rijeka 2020 EPK za 2oL9'
o Programska knjiga Rijeka 2020 EPK: tiskano (papir - integralna verzija

jednostavnija verzija) i online izdanje
o Kulturna mapa Rijeke

i novinski papir - kraća i

3.1'8' OZNAČAVANJE lVlDUlVoST
Aktivnosti označavanja i vidljivosti odvijat će se u 2019. godini prema Planu brendironje Rijeke izrađenog

u 2018. godini. Plan obuhvaća trajnije ili privremeno označavanje različitih lokacija, objekata i prostora u Rijeci
i njezinoj okolici. Prema ovom planu obuhvatit će se sljedeće:

o Veljača 2oL9.: postavljanje brendiranog brojača / umjetničke instalacije u središte grada Rijeke
o označavanje i komunikacija uz prometnice na ulazima u grad
o označavanje prostora i objekata u vlasništvu Grada i Županije
o Vanjsko i unutarnje označavanje postojećih turističkih info-punktova
o Vanjsko, unutarnje i online označavanje postojeće kulturne infrastrukture/institucija partnera Rijeke

2020
o Vanjsko i unutarnje označavanje prostora R'ljeke 2o2oi RiHuba
o Vanjsko i unutarnje označavanje HoREcA objekata kao i distribucija informativno-komunikacijskih

materijala
o označavanje gradskih autobusa Autotroleja
o označavanje u suradnjis Poslovnim klubom
o Oznake za djelatnike u organizacijama i institucijama partnera
o označavanje putem komunikacijskih kanala organizacija u vlasništvu Grada i Županije (poleđina

komunalnih računa, web banner)
o označavanje putem opreme i odjeće volontera
o označavanje prostora za vrijeme održavanja programa i događanja
r označavanjefoto-kabine
o označavanje okvira za photo opportunity (prilika za slikanje)

3.1'9. MEĐUNARODNAlTURlsTlcKAPRoMoClJA
U 2019. godini naglasak stavljamo na realnu i praktičnu provedbu operativnog plana međunarodne

promocije izrađenog u 2018' godini. Provedba plana vrlo usko je Vezana uz dinamiku promocije TZ Rijeke, HTZ-
a i ostalih institucija, pa je prioritet koordinacija na zajedničkim aktivnostima. Najvažnije aktivnosti u 2019.
godini na planu međunarodne iturističke promocije odnose se na sljedeće:

o Tijekom 2019': Aktivnosti povezane sa studijskim putovanjima novinara uz priključivanje blogera i

influencera
o Tijekom 2oL9.: Promocija u digitalnim kanalima (institucionalno posredništvo)
o Tijekom 2019.: Dogovor oko globalnih PR objava o Rijeci 2020
o Tijekom 2OL9.: Promocija putem kanala Ministarstva vanjskih ieuropskih poslova
o Tijekom 2oL9.: Domoljubnibranding putem kanala hrvatskih udruga na ciljanim iostalim tržištima
o Tijekom 2Ot9.: Promocija putem ECOC Family, prvenstveno Galway
o TUekom 2OI9.: Promocija putem hotelskih lanaca (Kvarner, lstra, Rijeka)
o Tilekom 2oL9.: Promocija putem tour operatora s područja lstre i Kvarnera
o Tijekom 20L9.: Uspostava suradnje s Hrvatskom gospodarskom komorom u Zagrebu
o Tijekom 2OL9.: Promocija putem kanala EU institucija u Hrvatskoj
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. Tijekom 2OL9.: Suradnja s kulturnim i lifestyle online kanalima, pogotovo iz regije
o ožujak 2019': lTB Berlin - zajedničke aktivnosti u suradnji s TZ Rijekom i HTZ-om
o Svibanj 2019.: CETS Zagreb _ zajedničke aktivnosti u suradnji s TZ Rijekom i HTZ-om

3.2. PRIKUPUANJE SREDSTAVA

3.2.T. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA EU FONDOVE I PROGRAME
RUEKA 2020 d.o.o. razvija i provodi program Europske prijestolnice kulture u suradnji s nizom partnerskih

organizacija (institucije, nezavisna scena, poduzetnici u kulturi), kojima je potrebno osigurati podršku u vidu
jačanja kapaciteta za realizaciju kulturnog programa, ali i jačanja kapaciteta za povlačenje sredstava za

realizaciju njihovih projekata. Europski strukturni i investicijski fondovi te Programi Unije pružaju razne
mogućnosti za financiranje aktivnosti u sektoru kulture' Međutim, kapaciteti sektora kulture za pripremu i

provedbu projekata iz EU fondova i programa još su uvijek nedovoljno razvijeni, zbog čega je razina povučenih
sredstava iz EU fondova za projekte u kulturi niska.

Kako bi podigli kapacitete kulturnog i kreativnog sektora za korištenje EU fondova i programa, a posredno
i kvalitetu kulturnog programa, RlJEKA 2020 d.o.o. pruŽa tehničku pomoć za pripremu i provedbu projekata za

Europske strukturne i investicijske fondove te Programe Unije.

organizacije u kulturi trebaju kontinuirano praćenje i podršku kroz neformalnu edukaciju i stručno
savjetovanje kako bi stekli znanje i iskustvo za samostalno prijavljivanje i provedbu projekata financiranih iz

EU fondova. Kako bi se to postiglo, podršku ćemo pružiti po modelu ,,učenje kroz praksu" - edukacijom ćemo
dati osnovne alate za upravljanje projektnim ciklusom, a mentorstvom i pružanjem tehničke pomoći voditi
kroz proces prijave projekta odnosno njegove provedbe. S ovim smo pristupom započeli2017. godine i nastavit
ćemo sve do2021-' godine. Time dugoročno jačamo kapacitete kulturnog ikreativnog sektora za korištenje EU

fondova i programa, a provedbom projekata potičemo partnerske organizacije EPK na profesionalni razvoj,
umrežavanje i razmjenu iskustava, znanja i ideja s drugim organizacijama u kulturi, transnacionalnu mobilnost
te internacionalizaciju hrvatskog kulturnog i kreativnog sektora kroz međunarodna partnerstva.

Kod pripreme svih projekata, RlJEKA 2020 d.o.o. surađuje sa širokom mrežom partnerskih organizacija na

području Primorsko-goranske županije, ali i šire, te osigurava tehničku pomoć za izradu projektnih prijedloga.
lstovremeno, RlJEKA 2020 d.o.o. pruža tehničku podršku u provedbi EPK projekata koji su financirani iz EU

fondova. Uz to, u sklopu programa Učionico provode se aktivnosti neformalne edukacije koji se odnose na

financiranje projekata u kulturi.

Tijekom 2019. provodit će se sljedeće aktivnosti:

Tehnička pomoć: priprema projektnih prijedloga i prijava

Pružanje tehničke pomoći za oblikovanje projektnih prijedloga i pripremu prijave na natječaje

Europskog socijalnog fonda, Erasmus+, Europa za građane, Kreativna Europa.

Tehničko pomoć zo projekte u provedbi

RlJEKA 2020 d.o.o. pružat će stručnu tehničku potporu projektima financiranim iz EU sredstava što

obuhvaća aktivnosti kao što su: priprema dopuna, čišćenje proračuna, priprema provedbe, provedba,
praćenje, priprema izvješća i slično.
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3.2'z. PRlKUPUANJE SREDSTAVA lZ NACIONALNlH l MEĐUNARODNlH lZVoRA

Prikupljanje sredstava će također biti realizirano putem međunarodnih javnih i privatnih izvora kao što
su veleposlanstva i kulturni instituti u Republici Hrvatskoj, međunarodne fondacije i slično' osim programske
suradnje s navedenim organizacijama, tijekom 2019. nastavljamo s intenzivnom komunikacijom radi
financijske podrške pojedinim aktivnostima u okviru programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture
koje uključuju umjetničke ikulturne organizacije i pojedince iz pojedinih zemalja'

Niz aktivnosti programa Rijeke 2o2o - Europske prijestolnice kulture provode se na području brojnih
jedinica lokalne samouprave Primorsko-goranske županije s kojima je u 2018. godini potpisan sporazum o
suradnji. Tijekom 2019. nastavljamo s razvojem partnerstva s jedinicama lokalne samouprave koje će osigurati
izravnu podršku (u financijskim sredstvima ili naravi) provedbi pojedinih aktivnosti na njihovom području.

Također, nastavljamo suradnju s hrvatskim gradovima kandidatima za titulu Europske prijestolnice kulture
(Dubrovnik, Đakovo, osijek, Pula, Split, Varaždin, Zadar i Zagreb) na razini programske suradnje, ali i osiguranja
financijske podrške zajedničkim aktivnostima u okviru programa Rijeka 2020 - Europska prijestolnica kulture'

3.2.3. PRIKUPUANJE DONACIJA IZ ZAJEDNICE _ POSLOVNI KLUB EPK

Poslovni klub je osmišljen kao zajednica donatora koja okuplja gospodarske subjekte, prvenstveno s

područja Primorsko-goranske županije, oko projekta Rijeka 2020 - Europska prijestolnice kulture. Poslovni klub
će doprinijeti razvoju kulture u županiji financirajući odabrane programe Europske prijestolnice kulture, no

njegov je dugoročnicilj potaknutifilantropsko ulaganje u projekte u kulturi. lnicijativu je potaknuo tim RlJEKA
2020 d.o.o. u2OL7. te razvio u suradnji s predstavnicima poslovnog sektora. U svibnju 2018. osnovana je

udruga Poslovni klub PartneRi s 33 člana osnivača' članovi Poslovnog kluba mogu biti poduzetnici, obrtnici,
trgovačka društva, samostalni djelatnici koji djeluju u svim gospodarskim djelatnostima. Financiranjem niza
projekata Europske prijestolnice kulture putem članarina, Poslovni klub postat će donator projekta Rijeka

2020. Društvo R|JEKA 2020 d.o'o. predložit će Poslovnom klubu niz programa za financiranje, a članovi će

odlučiti u koje programe žele uložiti prikupljena sredstva' Za potrebe donošenja odluke o financiranju
programa, uspostavljen je Programski savjet, tijelo sastavljeno od članova Poslovnog kluba i jednog
predstavnika društva RUEKA 2020 d.o.o' bez prava glasa. Članovi Poslovnog kluba imat će priliku biti poslovni
ambasadori projekta Rijeka 2o2o - Europska prijestolnice kulture, promovirat će R'rjeku i Europsku prijestolnicu
kulture u svojim tvrtkama, lokalnim zajednicama, te u poslovnim suradnjama na lokalnoj, nacionalnoj i

međunarodnoj razini.

Tijekom 2019. g. planiraju se aktivnosti u cilju prikupljanja sredstava i motiviranja gospodarstvenika na

uključivanje u Poslovni klub, na preuzimanje uloge ambasadora Europske prijestolnice kulture te financiranja
oda bra ni h p rogra ma Europske prijestol nice ku lture.
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3.2.4. USPOSTAVUANJE KORPORATTVNTH PARTNERSTVA (RAD SA SPONZORTMA)
U planu je u 82B seBmentu pristupiti najvećim lokalnim i nacionalnim tvrtkama i pronaći zajednički interes

u projektu Rijeka 2020 EPK kroz sponzorstvo / pokroviteljstvo projekta ili pojedinog programskog sadržaja'
Nastavljaju se aktivnosti na dogovoru oko partnerske suradnje s Hrvatskom radiotelevizijom na nacionalnom
nivou, te Novim listom kao medijskim pokroviteljem projekta Rijeka 2020 EPK. U planu su dogovori oko
medijskih pokroviteljstava is drugim potencijalnim medijskim pokroviteljima projekta Rijeka 2020.

U 2019. planira se provedba sljedećih aktivnosti:

a Siječanj - rujan, 2019.: Pristup potencijalnim partnerima i potpisivanje ugovora

3.2.5. PRODAJA
U planu za2oI9. godinu je osmišljavanje brendiranih artikala i suvenira Rijeka 2020 EPK koji će se prodavati

u B2B i B2C segmentu. ove aktivnosti imaju u planu sljedeću dinamiku:

Siječanj/veljača 2019.: dizajn prodajnih artikala i suvenira Rijeka 2020 EPK, definiranje prodajnih
kanala, dizajn prodajne brošure
Veljača/svibanj 2019.: pristup potencijalnim kupcima u 82B kanalu i potpisivanje ugovora.

3.3. MONITORING I EVALUACIJA

Poslove praćenja (monitoringa) i procjene (evaluacije) koordinira Sektor za razvoj i strateška partnerstva.
oni uključuju redovito izvještavanje i praćenje provedbe projekta, izvještavanje Panela za nadzor i

savjetovanje Europske komisije te koordinaciju poslova vanjske nezavisne evaluacije.

Redovito proćenje i izvještovanje

Redovito praćenje i izvještavanje obuhvaća aktivnosti prikupljanja informacija, njihovo uređivanje i
predstavljanje u obliku redovnih kvartalnih igodišnjih izvještaja o radu Društva'

Pored toga, na godišnjoj razini, Društvo RlJEKA 2020 d'o'o. će organizirati i pripremu godišnjeg

izvještaja o radu partnera koja se odnosi na ukupnu provedbu projekta Europske prijestolnice kulture, a

uključuje narativni i financijski dio izvještaja'

Uspostovljo nje sustovo vanjske nezovisne evaluocije

U skladu s Odlukom 445l2Ot4lEU koja je donesena 2OL4., definirani su novi postupci za provedbu
projekata EPK za razdoblje od 2020. do 2033. godine. ovom je odlukom uvedena ključna promjena u odnosu
na provedbu evaluacije kojom svi EPK gradovi 2020.-2033. imaju obavezu provestivlastite procjene rezultata
naslovne godine' Svi gradovi trebaju dostaviti svoje izvještaje o vrednovanju Europskoj komisiji do 31. prosinca

godine koja slijedi naslovnu godinu da bi ih Komisija objavila na svojim mrežnim stranicama. Radi uspostave
sustava vanjske nezavisne evaluacije proveden je javni natječaj za provedbu nezavisnog nadzora i evaluacije
projekta, a poslovi će započeti u 2019. godini'

Praćenje Panela zo nadzor isavjetovanje i Europske komisije

U 2019. godini, očekivano u studenome, podnijet će se treće i konačno izvješće o napretku projekta te će

se održati Treći nadzorni sastanak u Galwayu (očekivano u listopadu), gdje će se članovima Panela za nadzor i

savjetovanje predstaviti lzvješće. Tijekom predstavljanja izvješća, članovi Panela postavljaju detaljna pitanja o
provedbi te daju svoje preporuke vezano uz pojedine aspekte provedbe' lzvještaj Panela objavljuje se nakon

sastanka na stranicama Europske komisije.

a

a
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3.4. oPĆE, PRAVNo l FlNANClJSKo POSLOVANJE

opće, pravno i financijsko poslovanje Društva podrazumijeva kontinuirano provedbu potpornih
administrativnih, financijskih, pravnih i drugih aktivnosti koje provodi Sektor za opće, pravno i financijsko
poslovanje u suradnjis drugim sektorima. Te aktivnosti uključuju:

Fina ncijsko poslova nje

- lzradu i revizije godišnjeg financijskog plana i plana nabave
- Redovno kvartalno igodišnje izvještavanje o provedbi financijskog plana te interno mjesečno praćenje

proved be financijskog plana
- Likvidaciju i plaćanje računa
- Suradnju sa računovodstvenim uredom oko računovodstvenih poslova
- Planiranje likvidnosti i osiguranje zakonitosti financijskog poslovanja

Poslovi nabave
- lzrada godišnjeg plana nabave
- Provedbu procedura jednostavne i javne nabave
- Zaključivanje nabavnih ugovora
- lzvještavanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EoJN) o zaključenim

ugovorima

Kadrovski poslovi
- Provedba natječaja o zapošljavanju
- Priprema ugovora o radu
- Praćenje evidencije rada, uključivši praćenje bolovanja, godišnjih odmora, službenih putovanja

Pravni poslovi
- Pripreme i analize sporazuma o partnerstvima, poslovnoj suradnji isubvencijama
- Pripreme materijala, odluka i zaključaka, izvještaja i zapisnika za potrebe tijela društva
- Priprema općih i internih akata i odluka

općiposlovi
- Praćenje i koordinacija korištenja službenog automobila
- Evidencijaikoordinacijakorištenjaimovine
- Vođenje ureda i uredskog poslovanja
- Arhiviranje

U svrhu povećanja efikasnosti rada Društva, u siječnju se planira implementacija aplikacije za provođenje
postupaka nabave, koja će omogućavati i detaljno izvješćivanje o realizaciji financijskog plana i plana nabave,
a tijekom ožujka implementacija sustava za upravljanje i kolanje poslovnih dokumenata koji omogućuje
digitalno razvrstavanje, pretragu, odobravanje, likvidaturu i elektroničko potpisivanje svih dokumenata (DMS

sustav).
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4' PLAN ZAPOŠUAVANJA

Na dan 3L.t2.2018. godine u Društvu su zaposlene 52 osobe, ito 16 u Sektoru za kulturu, 13 u Sektoru za

razvoj i strateška partnerstva , 10 u Sektoru za komunikacije i marketing, 2 u Sektoru za izvršnu produkciju i

logistiku i 11 u Sektoru za opće, pravne iekonomske poslove.

U Sektoru za kulturu 1 zaposlenoj osobi na radnom mjestu Kreativnog producenta prestaje radni odnos s

3I.I2'2DL8. godine i na istom radnom mjestu neće biti novog zapošljavanja slijedom čega je planirani ukupan
zbroj zaposlenih u 2019. godini nakon zapošljavanja 18 novih zaposlenika 69 umjesto 70 (52 + 78=70,70-
1=69).

U 2019. godini planiraju se nova zapošljavanja i to postupno u skladu s dinamikom plana rada i poslovanja.
Poslovna godina 2019. planira se završiti s ukupno 69 zaposlenih i to zapoš|javanjem novih 18 osoba prema

slijedećoj dinamici:
- usiječnju-5osoba
- uožujku-4osobe
- utravnju -2osobe
- usvibnju-3osobe
- usrpnju-2osobe
- urujnu-2osobe.

U 2019. planirano je ukupno 737 radnih mjeseci, od čega 248 na novim radnim mjestima. Udio ljudskih
kapaciteta po sektorima biti će sljedeći:

- Sektor za kulturu - 24,64 %

- Sektor za razvoj i strateška partnerstva _23,t9 oA

o Sektor za komunikacije i marketing- 21,74%
o Sektor za izvršnu produkciju i logistiku _ 13,o4%
- Sektor za opće, pravne i ekonomske poslove i Uprava _ L7,39 %

Plan zapošljavanja 2019

Razina Radna mjesta Stanje na

dan

3r.t2.t8.

Plan 2OL9
(ukupan broj

zaposlenih)

Nova

zapošljavanja
u 2019.

Broj

mjeseci

ukupno

Broj mjeseci
nova

zapoš|javanja

T 2 3

RIJEKA 2O2O 52 69 18 737 248

SEKTOR ZA KULTURU 15 t7 1 164 44

Upravljanje sektorom 2 4 2 44 20

N esistematizirano:
umjetnički direktor

0 0 0 0,0 0r0

I Direktor sektora 0 7 1 10,0 10,0

il Glavni voditelj t 1 0 12,o 0,0

IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

1 t 0 L2,O 0,0

VI Administrativni
referent

0 1 L 10,0 10,0

Programska djelatnost L4 13 -1 120 24

27 susjedstava 4 4 0 48,0 0,0

ill Voditelj programa ili

organizacijske cjeline
I 1 0 t2,o 0,0
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IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

2 2 0 36,0 0,0

Stručni suradnik t 1 0 12,o 0,0

Lungomare 3 3 0 24,O 0,0

ilt Voditelj programa ili

organizacijske cjeline
L 7 0 t2,O 0,0

IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

1 7 0 12,0 0,0

V Stručni suradnik 1 L 0 L2,O 0,0

Dječja kuća 2 2 0 24,0 0,0

Voditelj programa ili

organizacijske cjeli ne

1 L 0 t2,O 0,0

IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

L 1 0 12,o 0,0

Kuhinja 5 4 1 24,0 24,0

ilt Voditelj programa ili

organizacijske cjeline
I t 0 12,0 0,0

IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

2 t 7 L2,O 0,0

V Stručni suradnik 2 2 0 24,O 24,O

sEKToR zA RAa/oJ l STRATEŠKA
PARTNERSTVA

13 16 5 180,0 48,0

Upravljanje sektorom 2 2 0 24,O 2,0

Direktor sektora 1 L 0 t2,o 0r0

il Glavni voditelj I ! 0 12,0 2,O

Programska djelatnost 8 11 5 LzO,O 46,O

Kulturna EPK diplomacija 2 3 2 30 16

Voditelj programa ili

organizacijske cjeline
0 7 0 2,0 0r0

IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

t 0 t 10,0 10,0

VI Organizator I L 0 t2,O 0r0

VI Pripravnik 0 1 t 6,0 6,0

Učionica i RlHUB 6 8 3 90,0 30,0

Voditelj programa ili

organizacijske cjeline
L 1 0 12,0 0,0

IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

2 3 7 34,0 10,0

Stručni suradnik t L 0 L2,O 0,0

VI Organizator 2 3 2 32,O 20,O

Potporne aktivnosti 3 3 0 36,0 0,0

Razvoj : prikupljanje sredstava 3 3 0 36,0 0,0

ilt Voditelj programa ili

organizacijske cjeli ne

L t 0 t2,o 0,0
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IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

1 7 0 12,o 0,0

Stručni suradnik 1 7 0 12,o 0,0

SEKTOR ZA KOMUNIKACIJE I

MARKETING
10 15 5 163,0 43,0

Upravljanje sektorom 10 15 5 163,0 43,0

Direktor sektora 1 7 0 t2,o 0,0

il Glavni voditelj L I 0 12,0 0,0

ilt Voditelj
programa/specija list

organizacijske cjeline

2 4 2 44,O 20,o

IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

2 3 I 32,0 8,0

Stručni suradnik 4 4 0 48,0 0,0

VI Pomoćnik l
organizator / admin.
referent / tajnlt<

0 2 2 15,0 15,0

sEKToR zA oPĆE, PRAVNE l

EKONOMSKE POSLOVE I

UPRAVA DRUšWA

11 t2 1 143,0 11,0

Upravljanje
Društvom

sektorom i 7t t2 L 143,0 11,0

0. Član uprave - direktor
Društva

T t 0 L2,O 0,0

I Direktor sektora 1 1 0 t2,o 0,0

il Glavni voditelj t 1 0 t2,o 0,0

ilt Specijalist 2 2 0 24,O 0,0

IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

I 2 0 27,0 0,0

Viši administrativni
referent

2 t 0 15,0 0,0

VI Pripravnik 1 1 0 12,O 0,0

VI Projektni asistent /
organizator / admin.
referent / tajnik

2 3 I 35,0 LL,O

SEKTOR ZA PRODUKCIJU 2 9 5 87,O !o2,0

Upravljanje Sektorom 2 9 6 87 51

L Direktor sektora 0 0 0 0,0 0,0

il Glavni voditelj 0 t 0 L2,0 0,0

ilt Voditelj
produkcije

tehničke I 7 1 9,0 9,0

IV Koordinator / voditelj
projekata / producent

1 2 1 24,0 t2,o

V Stručni suradnik 0 3 2 34,0 22,O

VI Pomoćnik l
organizator / admin.
referent / tajnik

0 2 2 8,0 8,0
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5. FINANCIJSKI PLAN
5.1. PRtHODT

Financijskim planom za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine planirani su ukupni prihodi u iznosu od
37.573.553 kn, ito:

25.400.000 kn od Vlade RH iz Državnog proračuna za2ot9' g'
4'443.ooo kn iz Proračuna Grada Rijeke za2079. g. ( iznos od 15'707.000 kn iz Proračuna Grada Rijeke
za 2019. g. isplaćuje se direktno programskim partnerima na ime RlJEKA 2020 EPK)

1.200'000 kn iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2oL9. g.

579.083 kn iz sredstava osiguranih kroz EU izvore
2,000.000 kn prihoda planiranih od sponzorstava
671.34O kn vlastitih prihoda
6t6'9z2 kn prenesenih prihoda za2oL8. g' iz Proračuna Grada Rijeke
537.740 kn prenesenih prihoda za2Ot8. g. od EU projekata
151.600 kn prenesenih prihoda za2OL8. g. iz ostalih izvora

Ukupan iznos odgođenih prihoda iznosi 1.300.000 kn a odnosi se na projektne aktivnosti koje će se realizirati
tijekom 2019. godina. S obzirom na vrijeme realizacije prihoda i rashoda, a temeljem standarda HSFI 15.37
sredstva će se prenijetikao odgođeniprihod za2oL9' godinu.

Tablica 02: Plan prihoda

Vrsta prihoda lznos (kn)

oDGoĐENlPRlHoDl 1.300.000
- Proračun Grada Rijeke za2oI8' godinu 6L6.922
- EU projekti 53L.740
- Ostali izvori 151.600

PRoRAčUNsKt PR!HoDt 32.043.000
- Državni proračun Vlade RH 26.400.000
- Proračun Grada Rijeke 4.443.000
- Proračun Primorsko-goranske županiie 1.200.000

OSTAL!IZVORI 4.230.653
Sponzorstva 2.350.000

Ostali izvori 964.000
Vlastiti prihodi 67t.340
EU projekti 245.3r3
SVEUKUPNO 37.573.653
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5.2. RASHODI

Financijskim planom za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine planirani su ukupni rashodi u iznosu od
37.573.653 kn, ito:

13.599.083 kn, odnosno 36,L9Yo, za Sektor za kulturu i produkciju , što uključuje upravljanje sektorom
i opće programske aktivnosti sektora te realizaciju programa (7 programskih pravaca, otvaranje);
7.216,500 kn, odnosno L9,zlyo, za Sektor za razvoj istrateška partnerstva, što uključuje upravljanje
sektorom i opće programske aktivnostisektora (Diplomacija, Učionica, RiHUB, Vijeće građana, Civilne
inicijative, Zeleni val) te za potporne aktivnosti (prikupljanje sredstava, monitoring i evaluacija)
12.953.070 kn, odnosno 34,47% za Sektor za komunikacije i marketing, što uključuje upravljanje
sektorom iopće programske aktivnostisektora te provedbu marketinških i komunikacijskih aktivnosti
3.805.000 kn, odnosno t0,'J'3% za Sektor za opće pravne iekonomske poslove iUpravu Društva, a
namijenjena su za kontinuiranu provedbu potpornih administrativnih, financijskih, pravnih i drugih
aktivnosti

Tablica 03: Plan rashoda

ProBram,/ Aktivnost oPĆt TRošKoVl 4.524.952
Opis rashoda Trošak plaća 3.666.9r7

lntelektualne usluge 347.535
Službena putovanja 255.500
Reprezentaciia 55.000
Ugovor o djelu 50.000
Realizaciia programa temeliem ugovora o suradnii 40.000
Sitni inventar 3s.000
Autorski ugovori 30.000
Studentski ugovori 15.000

ostali troškovi

KUHINJA

30.000

1.534.875
Opis rashoda Ugovor o nastupu 568.000

Autorski ugovori 286.480

Ugovor o dielu 155.250

Realizacija programa temeljem ugovora o suradnji 150.000
Naiam opreme za događania 136.250

Reprezentaciia 96.450
Tisak programskih materiiala 20.495

Službena putovania 12.000

Sitni inventar 10.000

Studentski ugovori 10.000

Trošak prava korištenja 7.000

lntelektualne usluge 4.200
ostali troškovi 78.750

1.760.000DJEčJA KUĆA

Opis rashoda Ugovor o usluzi 618.000
910.000Autorski ugovori
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Studentski ugovori 27.500
Sitni inventar 32.500

Reprezentacija 11.500
Trošak prava korištenja 30.500

ostali troškovi 100.000

27 SUSJEDSTAVA 1.919.756
Opis rashoda Realizacija programa temeljem ugovora o suradnji 1.080.000

Autorski ugovori 526.503

Usluge izrade produkcijskog materijala 230.000

Trošak prava korištenja 20.000

Tisak progra mskih materijala 7.500

Poštanske usluge 3.000
ostali troškovi 52.753
LUNGOMARE 1.309.500

Opis rashoda Autorski ugovori 1.063.000

Materija l/Radovi 118.500

Ugovor o usluzi 50.000
Tisak programskih materijala 25.000
Najam opreme za događanja 10.000

ostalitroškovi 43.000
DoBA MoĆt 350.000

Opis rashoda Realizacija programa temeljem ugovora o suradnji 150.000

Najam opreme za događania 105.000

Autorski ugovori 55.000

Usluge izrade produkciiskog materiiala 20.000

Osiguranje opreme 8.000

ostali troškovi 12.000

OTVARANJE 2.200.000
Opis rashoda Autorski ugovori 650.000

Ugovor o usluzi 500.000
Realizacija programa temeljem ugovora o suradnji 400.000
Usluge izrade produkcijskog materijala 300.000
Tisak programskih materijala 150.000

Ugovor o djelu 75.000
Reprezentacija 22.OOO

Program / Aktivnost

ostalitroškovi

oPĆ! TRošKovl

103.000

2.529.540
Opis rashoda Trošak plaća 2.259.329

Službena putovanja 72.300
lntelektualne usluge 58.500

Nabava opreme za RiHUB 61.500
Sitni inventar 24.3sO
Reprezentacija 1_1.300

Uredski materijal 5.000

ostali troškovi 37.26L

Na am opreme za događanja 30.000
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DIPLOMACIJAProgram / Aktivnost
Opis rashoda Reprezentacija 140.500

Službena putovania 62.000
lntelektualne usluge 35.000

Tisak programskih materiiala 15.000

Najam opreme za događanja L0.000

ostalitroškovi 43.000
Program / Aktivnost UđoNlcA 1.021.600
Opis rashoda lntelektualne usluge 806.500

Reprezentacija 97.050

Snimanie programskih materiiala 77.800
Tisak programskih materijala 35.000

Studentski ugovori 3.000

ostali troškovi 1.250

Program / Aktivnost RiHUB 765.570
Opis rashoda Režijski troškovi RiHUB 506.800

lntelektualne usluge 125.550

Studentski ugovori 83.800
Reprezentaciia 5.070

ostalitroškovi 44.350
Program / Aktivnost VIJEćE GRAĐANA 39.690
Opis rashoda lntelektualne usluge 16.800

Reprezentacija 1.300

ostali troškovi 21.590

Program / Aktivnost CIVITNE INICIJATIVE 585.900

Opis rashoda lntelektualne usluge 530.800
Reprezentacija 1.000

ostali troškovi 54.100

Program / Aktivnost ZELEN! VAL 563.200

Opis rashoda lntelektualne usluge 562.000

Reprezentacija 1.200

Prosram / Aktivnost POTPORNE AKTIVNOSTI 1.405.500

Program / Aktivnost PRIKUPUANJE SREDSTAVA 67.000

Opis rashoda Reprezentaciia 50.000

ostali troškovi 17.000

Program / Aktivnost VOLONTERSKI PROGRAM 138.500

Opis rashoda odieća l ostali materiiali za volontere 98.500

lntelektualne usluge 40.000

Program / Aktivnost MONITORING I EVALUACIJA 1.200.000

rashoda

Program / Aktivnost

lntelektualne usl

oPđ TRošKovt

1.200.000

2.979.129

Opis rashoda Trošak plaća 2.205.120

Nabavna vriiednost prodaine robe 257.049

lntelektualne usluge 258.000

Službena putovania 30.000

Reprezentacija 24.OOO

ostali troškovi 2LO.960

305.500
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Program / Aktivnost MARKETINšK! TRošKoVl 9.973.941
Program / Aktivnost TISAK 1.841.600
Opis rashoda Tisak promotivnih materijala 1.501.600

Tisak programske knjige 340.000

Program / Aktivnost oZNAčAVANJE l VtDUlVosT 816.950
Opis rashoda Posebna obilježja 267.750

lnteraktivni digitalni promociiski obiekt 237.700
Autorski ugovori 160.000

Zastave 80.000

Foto objekti u javnom prostoru 77.500
Program / Aktivnost PRoDUKclJA MEDlJsKoG sADRŽAJA 908.550
Opis rashoda Snimanje događaja i video reprodukcija 230.250

lzrada i održavanie web stranica 302.550

Fotografiranje događaja i foto reprodukcija 286.950

Pisanie tekstova 49.000
ostali troškovi 39.800

Program / Aktivnost oGLAšAVANJE s.632.34L
Opis rashoda Planiranje i zakup medija 3.740.241,

online oglašavanje i društvene mreže 726.OOO

Vanjsko oglašavanje 691.100

Tiskovnimediji 285.000

Kreativna agencija 190.000

Program / Aktivnost DoGAĐANJA 774.SOO
Opis rashoda Predstavljanje na turističkim saimovima i drugim događaniima 365.000

Predstavljanje programa 300.000

Javno događanie - Poruka u boci 59.500

Program / Aktivnost

Press eventi

oPĆt TRošKoV!

50.000

2.3t5.472
Opis rashoda Trošak plaća 2.24r.472

Službena putovanja 50.000

Reprezentaciia 24.ooo
Program / Aktivnost oPđ TRošKoVl PostoVANJA UREDA 1.489.528
Opis rashoda lntelektualne usluge 502.480

lnformatičke usluge 308.958

Režijski troškovi ureda 198.820

Nabava računala, računalne i komunikacijske opreme 116.000

Usluge telefonije 108.664

Naiam službenih vozila 99.000

Nabava u redskog namještaja 39.000

Uredski materijal 30.000

Gorivo za službena vozila 25.033

Osiguranje zaposlenika i imovine 24,OOO

Poštanske usluge 10.000

ostali troškovi 27.574
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